

Bełchatów, dnia 12.11.2024 r.

GK.272.31.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pod nazwą: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Wola Kruszyńska i Wola Mikorska - Zalesna położonych w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania jw.

**Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu
08.11.2024 r. :**

W § 5 Umowy Zamawiający przewiduje 2 miesiące na wykonanie prac związanych z wykonaniem I Etapu prac. Etap ten zawiera m. in. odszukanie i wyrównanie osnowy ewidencyjnej. Biorąc pod uwagę fakt, że prace rozpoczną się w okresie zimowym w Naszej ocenie jest to czas niewystarczający na prawidłowe i rzetelne wykonanie przedmiotowych prac. Należy wziąć pod uwagę fakt, że przy wystąpieniu minusowych temperatur odszukanie osnowy zarówno ewidencyjnej jak i szczegółowej może stać się w niektórych przypadkach mocno utrudnione i czasochłonne. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o możliwość przesunięcia prac związanych z osnową do Etapu II.

W odpowiedzi na zadane pytanie:

Ad. 1

Odpowiedź do pytania:

Brak jest możliwości przesunięcia prac związanych z osnową do Etapu II, bowiem zgodnie z punktem 7.2 ppkt. 2) litera d) Warunków Technicznych dane stanowiące rezultat prac wykonanych w Etapie I podlegają częściowej kontroli Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji kolejnego etapu prac. Osnowa ewidencyjna stanowi podstawę do realizacji prac Etapu II, w szczególności prac dotyczących określenia położenia granic działek ewidencyjnych. A zatem wydłużenie terminu wykonania prac Etapu I mogłoby niekorzystnie wpłynąć i wydłużyć realizację prac kolejnych etapów, a tym samym zakłócić termin końcowy realizacji prac objętych zamówieniem.

Ponadto współcześnie obserwujemy zmianę klimatu polegająca na wzroście średnich temperatur i rzadszego występowania bardzo niskich temperatur poniżej zera oraz dużych opadów śniegu, w związku z tym nie należy z góry zakładać warunków pogodowych uniemożliwiających terminowość realizację prac etapu I.

Jednocześnie informujemy, że wskazany w punkcie VII SWZ oraz § 5 Umowy termin Etap I – 2 miesiące od podpisania umowy obejmuje realizację prac objętych etapem I, po wykonaniu których nastąpi dopiero ich częściowa kontrola.

Starosta Bełchatowski – Jacek Zatorski