

ZP.264.21.2020.4.JP

Gdynia, dn. 10.11.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZP/414/2020: „Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami od komory K-521/6 do zmodernizowanej sieci przy budynku Baltiq Plaza w Gdyni”.

Informuję, że w dniu 09.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Czy Zamawiający dopuszcza aneks terminowy w związku z brakiem możliwości nasadzeń zastępczych zieleni? Wykonawca przed odbiorem końcowym zadania, zobowiązany jest do odbioru protokolarnego dot. odtworzenia zieleni zgodnie z dokumentem Zagospodarowanie zieleni IU 3.5 Baltiq Plaza oraz Uzgodnieniami Wydziału Ogrodnika Miasta Gdyni UDZ.7012.39.2020.MM. Wykonanie nasadzeń i ich odbiór w okresie zimowym (m-c marzec) może nie być możliwy z uwagi na brak dostępności niektórych gatunków roślin. Część roślin wymaganych do odtworzenia, może być dostępna dopiero w okresie letnim.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza aneks terminowy w związku z brakiem możliwości odtworzenia zieleni z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym mowa jest w pkt. 24.2 lit. z) siwz oraz § 12 ust. 1 lit. z) Załącznika nr 3 do siwz – Istotne dla stron postanowienia:

Dopuszcza się możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:

- z) terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz zmiany sposobu wynagrodzenia Wykonawcy na częściowe w przypadku braku możliwości wykonania części przedmiotu Umowy tj. odtworzenia zieleni z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, które jest w stanie udowodnić, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe odtworzenia muszą być przeprowadzone nie później niż do 31.05.2021 r. niniejszy zapis nie ma zastosowania do części przedmiotu umowy dotyczącej modernizacji sieci ciepłowniczej, a płatność częściowa (za wykonanie przedmiotu umowy z wyłączeniem odtworzeń zieleni) obejmować będzie wyłącznie całkowicie ukończoną sieć ciepłowniczą stanowiącą przedmiot umowy.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Logistyki Zakupów


mgr Tomasz Szałucki