

Gdynia, 07.10.2021 r. października 2021 r.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy:** zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty na Remont wejścia do budynku oraz malowanie pomieszczeń segmentu A i B w budynku nr 1 przy ul. Jana z Kolna 8 w Gdyni - sygnatura sprawy 15/III/130/2021

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

„Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania realizacji zadania do 15.12.2021 r. Obecny termin oczekiwania na stolarkę drzwiową aluminiową ogniową wynosi ok. 8 tygodni. Na rynku występują problemy z surowcami do wykonania stolarki ogniowej dlatego termin remontu budynku w ciągu 5 tygodni lub nie później niż do dnia 30.11.2021 r. od daty podpisania umowy jest nierealny do wykonania”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia termin realizacji zadania na dzień 15.12.2021 r.

W związku z powyższym §2 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy określonego w §1 określa się na dzień 15.12.2021 r. Zakończenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone spisaniem Protokołem Komisijnego Odbioru Końcowego.

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU

  
wz. płk Tomasz CZYREK