



WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Znak sprawy: 1/LiSO/2024

Warszawa, dnia 19.01.2024 r.

Uczestnicy postępowania nr 1/LiSO/2024

Dotyczy: Wykonanie projektu wykonawczego zabudowy meblowej wraz z wizualizacją, kosztorysem inwestorskim, przeniesieniem praw autorskich oraz nadzorem autorskim

Pytanie do Zamawiającego nr 1:

(...) Z uwagi na powyższe wnoszę o:

Rozbicie opracowania dokumentacji projektowej na następujące etapy:

1. Etap pierwszy - opracowanie koncepcji umeblowania i przedstawienie jej do zaakceptowania przez Zamawiającego - czas trwania 14 dni
2. Czas na analizę przedstawionej koncepcji przez Zamawiającego i wspólne konsultacje (wspólne omówienie koncepcji jest niezbędne), bo wtedy można uzasadnić przyjęte rozwiązania czas trwania ok. 5 - 7 dni
3. Poprawienie przedstawionej koncepcji po uwagach i ostateczne Zatwierdzenie przez Zamawiającego - czas trwania 7 dni.
3. Opracowanie projektu z wizualizacjami i kosztorysem w xls - czas realizacji 21 dni

Z uwagi na powyższe wnosimy o:

1. zmienienie terminu wykonania zadania min do 50 dni.
2. etapowanie wykonania zadania jak wyżej z terminami jak wyżej

Ponadto w pomieszczeniach zabiegowych (laboratoryjnych) na chwilę obecną brakuje zlewów, a są jedynie umywalki. Pytanie jak Zamawiający ma zamiar rozwiązać ten problem, czy Wykonawca ma przewidzieć doprojektowanie brakujących urządzeń?

Pytanie do Zamawiającego nr 2:

Biuro projektowe (...) zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego, czy po konsultacjach przeprowadzonych wraz z wizją lokalną przewiduje zmianę terminu realizacji zamówienia w taki sposób, aby przedłużyć czas na realizację poszczególnych etapów zamówienia to jest: na konsultacje z użytkownikami oraz inwentaryzację do celów projektowych pomieszczeń i urządzeń które Zamawiający zamierza w nich rozmieścić, oraz na etap koncepcyjny projektu (rzuty i wizualizacje pomieszczeń) 30 dni, oraz na projekt wykonawczy zabudów meblowy i kosztorysy kolejne 30 dni - łącznie na całość prac projektowych i kosztorysowych - 60 dni? Wykonanie całości prac projektowych i kosztorysowych dla prezentowanej podczas wizji powierzchni jest w naszej ocenie możliwe tylko w proponowanym terminie 60 dni. W ciągu 14 dni można przeprowadzić konsultacje z użytkownikami, zinwentaryzować urządzenia i

rozpocząć prace nad koncepcją (rzut z układem funkcjonalnym i rozmieszczeniem mebli który należy dostosować do przepisów BHP i wymogów prawa, oraz norm). Na podstawie ponad 20-letniego doświadczenia projektowego w zakresie wnętrz służby zdrowia wiemy, że wyznaczanie przez Zamawiającego zbyt krótkich terminów na wykonanie prac projektowych jest szczególnie obciążone ryzykiem błędu, oraz zawsze ze szkodą dla Zamawiającego, ponieważ i tak wykonawca przedłuży termin wykonania zamówienia, gdyż nie będzie w stanie wykonać powierzonych mu prac w tak krótkim terminie, a prace które wykona, będą nieprzemysłane, nieuzgodnione, niezoptymalizowane w efekcie kosztowne.

Odpowiedź Zamawiającego na pytania nr 1 oraz 2:

Zamawiający postanawia wnieść zmiany do umowy wprowadzając etapowanie prac i wydłużyć termin realizacji wykonania zadań określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 projektu umowy:

„§ 2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. *Strony ustalają, że przedmiot umowy, wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 zostanie wykonany w terminie 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy, według następującego harmonogramu:*
 - 1) *przeprowadzenie inwentaryzacji i szczegółowych obmiarów pomieszczeń i urzędzeń – 3 dni robocze od dnia podpisania umowy;*
 - 2) *opracowanie koncepcji umeblowania i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającego – 10 dni roboczych od dnia zakończenia czynności wskazanych w pkt 1;*
 - 3) *konsultacje z Zamawiającym dotyczące akceptacji opracowanej koncepcji umeblowania – 2 dni robocze od zakończenia czynności wskazanych w pkt 2;*
 - 4) *naniesienie zmian i dokonanie poprawek na dokumentacji przez Wykonawcę – 2 dni robocze od zakończenia czynności wskazanych w pkt 3;*
 - 5) *sprawdzenie i akceptacja naniesionych zmian i poprawek na dokumentacji przez Zamawiającego – 2 dni robocze od zakończenia czynności wskazanych w pkt 4;*
 - 6) *skompletowanie dokumentacji (projektu, wizualizacji i kosztorysu), złożenie jej do Zamawiającego oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich majątkowych praw do projektu zabudowy i wizualizacji oraz kosztorysu – 2 dni robocze od zakończenia czynności wskazanych w pkt 5.”*

W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian zapisów w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, że ma zamiar w jednym pomieszczeniu zastosować zlewozmywak.

Kierownik Zamawiającego