

**WYKONAWCY**  
**uczestniczący w postępowaniu**

**Dotyczy:** *postępowania RGKiM.271.23.2021.WJ o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pn.: MODERNIZACJA MOŁA SPACEROWEGO W PUCKU: Zadanie 1. MODERNIZACJA MOŁA SPACEROWEGO W PUCKU – Remont mola „Zielony Mostek” w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr 202/5, 206 i 179/1, obręb 0021, jednostka ewidencyjna 221103\_1 Miasto Puck; Zadanie 2. MODERNIZACJA MOŁA SPACEROWEGO W PUCKU – Remont konstrukcji mola – pirsu spacerowego w Porcie Puck, na terenie działki nr 240, obręb 0021, jednostka ewidencyjna 221103\_1 Miasto Puck oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych*

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA**

I. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, jednocześnie na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający przekazuje treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego

**Zapytanie 1**

Czy w związku z obecną sytuacją na rynku materiałów budowlanych i długim okresem oczekiwania na materiał z recyklingu tworzyw sztucznych, Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu wykonania zamówienia dla poszczególnych zadań:

Zadanie 1 - „Zielony Mostek” o kolejne 6 miesięcy od podpisania umowy

Zadanie 2 - „Remont konstrukcji Mola” o kolejne 6 miesięcy od podpisania umowy

**Odpowiedź na zapytanie 1**

Zamawiający **nie wyraża zgody** się na przedłużenie terminu wykonania zamówienia dla poszczególnych zadań:

- Zadanie 1 - „Zielony Mostek” o kolejne 6 miesięcy od podpisania umowy,
- Zadanie 2 - „Remont konstrukcji Mola” o kolejne 6 miesięcy od podpisania umowy;

Zamawiający **wyraża** natomiast zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia dla poszczególnych zadań:

- Zadanie 1 - „Zielony Mostek” **o kolejne 2 miesiące** od dnia zawarcia umowy, co daje **termin realizacji zamówienia do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy** – z zastrzeżeniem, że ze względu na sezon turystyczny, Wykonawca nie będzie prowadził robót w ramach umowy na obszarze oznaczonym na Załączniku nr 4 do wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SWZ), w okresie od 15 czerwca 2022r. do 15 września 2022r. włącznie,
- Zadanie 2 - „Remont konstrukcji Mola” **o kolejne 2 miesiące** od dnia zawarcia umowy; co daje **termin realizacji zamówienia do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy** – z zastrzeżeniem, że ze względu na sezon turystyczny, Wykonawca nie będzie prowadził robót w ramach umowy na obszarze oznaczonym na Załączniku nr 4 do wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SWZ), w okresie od 15 czerwca 2022r. do 15 września 2022r. włącznie.

## Zapytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na dokonywanie płatności w transzach za wykonywanie prac w przypadku obu zadań?

### Odpowiedź na zapytanie 2

Zamawiający **wyraża zgodę** na dokonywanie płatności w transzach za wykonywanie prac w przypadku obu zadań na poniższych zasadach:

Wypłata wynagrodzenia w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % wynagrodzenia,
- druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % wynagrodzenia,
- trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.

## Zapytanie 3

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert o 14 dni. Czas na przygotowanie oferty wypada w okresie świątecznym, noworocznym, okresie urlopowym, co zdecydowanie utrudnia opracowanie rzetelnej wyceny.

### Odpowiedź na zapytanie 3

Zamawiający **nie wyraża zgody** na przesunięcie terminu składania ofert.

**II.** Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zmienia treść SWZ:

**1. W rozdz. VI ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

„1. Terminy realizacji zamówienia:

- 1) **Zadanie 1: do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy – z zastrzeżeniem, że ze względu na sezon turystyczny, Wykonawca nie będzie prowadził robót w ramach umowy na obszarze oznaczonym na Załączniku nr 4 do wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SWZ), w okresie od 15 czerwca 2022r. do 15 września 2022r. włącznie,**
- 2) **Zadanie 2: do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy – z zastrzeżeniem, że ze względu na sezon turystyczny, Wykonawca nie będzie prowadził robót w ramach umowy na obszarze oznaczonym na Załączniku nr 4 do wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SWZ),**

**przy czym:**

szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej **Załącznik nr 6 do SWZ.**”

**2. W Załączniku nr 6 do SWZ – I. Projekcie Umowy dla Zadania 1 §7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:**

„7. Ustala się, że wypłata wynagrodzenia dokonana zostanie w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- 1) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % wynagrodzenia,
- 2) druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % wynagrodzenia,
- 3) trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.”

**3. W Załączniku nr 6 do SWZ – I. Projekcie Umowy dla Zadania 1 §7 ust. 9 otrzymuje brzmienie:**

„9. Podstawą wystawienia faktur częściowych dla pierwszej i drugiej transzy wynagrodzenia będą protokoły odbioru częściowego podpisane przez upoważnionych przedstawicieli: Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury końcowej dla trzeciej transzy wynagrodzenia będzie protokół końcowego odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli: Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy.”

- 4. W Załączniku nr 6 do SWZ – I. Projekcie Umowy dla Zadania 1 §7 ust. 10** otrzymuje brzmienie:  
„10. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą dokumenty określone w § 12 ust. 20 umowy.”
- 5. W Załączniku nr 6 do SWZ – II. Projekcie Umowy dla Zadania 2 §7 ust. 7** otrzymuje brzmienie:  
„7. Ustala się, że wypłata wynagrodzenia dokonana zostanie w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji:  
1) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % wynagrodzenia,  
2) druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % wynagrodzenia,  
3) trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.”
- 6. W Załączniku nr 6 do SWZ – II. Projekcie Umowy dla Zadania 2 §7 ust. 9** otrzymuje brzmienie:  
„9. Podstawą wystawienia faktur częściowych dla pierwszej i drugiej transzy wynagrodzenia będą protokoły odbioru częściowego podpisane przez upoważnionych przedstawicieli: Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury końcowej dla trzeciej transzy wynagrodzenia będzie protokół końcowego odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli: Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy.”
- 7. W Załączniku nr 6 do SWZ – II. Projekcie Umowy dla Zadania 2 §7 ust. 10** otrzymuje brzmienie:  
„10. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą dokumenty określone w § 12 ust. 20 umowy.”

**III.** W związku z faktem, że ww. zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy PZP zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2021r. ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 PZP, tj. ogłoszenie o zmianie zamówienia, nr 2021/BZP 00334125/01.

*Z poważaniem*

*Z upoważnienia Burmistrza Miasta Puck  
Zastępca Burmistrza*