

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Kórnik
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258632
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Plac Niepodległości 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Kórnik
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-035
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kornik.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www2.kornik.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d40325c-c422-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00511117
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00140705
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Tak
- 3.4.) Nazwa projektu lub programu:
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie” – Projekt nr RPWP.03.02.01-30-0041/21
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie" wg Dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przekazanych przez Zamawiającego, stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2023-09-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 779-00-52-815

4.3.3.) Ulica: Grunwaldzka 475

4.3.4.) Miejscowość: Plewiska

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-064

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 4885176,73 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00201485/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-10-27

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 5

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły roboty dodatkowe (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 1 z dnia 03.08.2023 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Roboty dodatkowe, których zakres i ilość zostały szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 1 z dnia 03.08.2023 r., wyceniono na kwotę brutto: 292.039,05 zł.

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość brutto: 292.039,05 zł.

Nowy łączna wartość wynagrodzenia umownego: 5.177.215,78 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 292039,05

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły roboty zaniechane (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 2 z dnia 24.08.2023 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Roboty zaniechane, których zakres i ilość zostały szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 2 z dnia 24.08.2023 r., wyceniono na kwotę brutto: 105.643,86 zł.

Zmniejszenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość brutto: 105.643,86 zł.

Nowy łączna wartość wynagrodzenia umownego: 5.071.571,92 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 105643,86

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

1. Podczas realizacji zamówienia wystąpiły okoliczności (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 3 z dnia 25.09.2023 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

2. Podczas realizacji zamówienia wystąpiły roboty dodatkowe oraz roboty zaniechane (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 3 z dnia 25.09.2023 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Nowy termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy i 3 dni od dnia zawarcia umowy tj. 30.10.2023 r.

2. Roboty zaniechane, których zakres i ilość zostały szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 3 z dnia 25.09.2023 r., wyceniono na kwotę brutto: 16.289,36 zł.

Roboty dodatkowe, których zakres i ilość zostały szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 3 z dnia 25.09.2023 r., wyceniono na kwotę brutto: 65.600,17 zł.

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość brutto: 49.310,81 zł.

Nowy łączna wartość wynagrodzenia umownego: 5.120.882,73 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 49310,81

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność skorygowania oczywistej pomyłki pisarskiej - błędny REGON Wykonawcy (jest 360220350, powinno być 630220350)

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wprowadzono prawidłowy REGON: 630220350

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły roboty dodatkowe (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 4 z dnia 11.10.2023 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zwiększenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokołem konieczności nr 4 z 11.10.2023 r.:
- instalacja odgromowa - iglica na komin (wartość prac dodatkowych: 1.280,78 zł brutto).

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość brutto: 1.280,78 zł.

Nowy łączna wartość wynagrodzenia umownego: 5.122.163,51 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 1280,78

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 5122163,51 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

z up. Burmistrza
Bronisław Dominiak
Wiceburmistrz

Główny Specjalista
ds. zamówień publicznych
Violetta Górczak-Mieloch
Violetta Górczak-Mieloch