

GKG.GPK.2112.2.2021

Poznań, 28 stycznia 2022 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

PROŚBY WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKG.GPK.2112.2.2021 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **dostawa infrastruktury technicznej, systemowej, narzędziowej oraz dostawa, dostosowanie i wdrożenie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.**

Zamawiający – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – przekazuje prośby potencjalnych Wykonawców i odpowiedź Zamawiającego.

Przytoczenie prośby nr 1:

Przygotowując ofertę na „Dostawę infrastruktury technicznej, systemowej, narzędziowej oraz dostawę, dostosowanie i wdrożenie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” otrzymaliśmy oferty dostawców infrastruktury technicznej znacznie wyższe niż dotychczas kalkulowano w budżecie projektu. Obecne zapisy umowy dotyczące wysokości wynagrodzenia i sposobu płatności za wykonanie dostawy infrastruktury technicznej nie uwzględniają zaistniałej sytuacji rynkowej i generują dodatkowe koszty kredytowania prac po stronie Wykonawcy.

Chcąc złożyć wiążącą ofertę spełniającą wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na analizę czynników kosztotwórczych i przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z dostawcami sprzętu.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert o okres dodatkowych 14 dni.


Przytoczenie prośby nr 2:

Działając w imieniu Wykonawcy, w związku z planowanym udziałem w prowadzonym przez Państwa postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Dostawa infrastruktury technicznej, systemowej, narzędziowej oraz dostawa, dostosowanie i wdrożenie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” (Znak sprawy GKG.GPK.2112.2.2021), zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 14.02.2022r.

Prośbę motywujemy istotnymi zmianami na rynku mającymi duży wpływ na kalkulację ceny oferty, z naciskiem na infrastrukturę sprzętową. Jak wynika z dokumentu Studium Wykonalności (Załącznik nr 3 do OPZ) Zamawiający przeprowadzał szacowanie ceny prawie dwa lata temu, w 2020 r. i bez uwzględnienia inflacji. Od dnia oszacowania wartości zamówienia przez Zamawiającego nastąpiło wiele zdarzeń mających istotny, negatywny wpływ na wartość zamówienia w porównaniu z wartością szacunkową i budżetem Zamawiającego:

1. Wybuch oraz przedłużanie się epidemii COVID skutkuje znacznymi brakami i problemami z dostępnością sprzętu na rynkach oraz wzrostem kursu EUR i USD względem złotego, co zdecydowanie wpłynęło na zwiększenie cen infrastruktury.
2. W związku z rosnącą inflacją nastąpił nie tylko wzrost cen sprzętu, ale także wynagrodzeń dla programistów i specjalistów z dziedziny systemów i infrastruktury, co znacznie zwiększa koszty prac.
3. Ceny sprzętu zmieniają się co roku, cenniki uaktualniane są przez producentów z początkiem każdego roku, z reguły na początku lutego. W związku z powyższym znajdujemy się obecnie w okresie tuż przed zmianą cen, która ze względu na wymienione powyżej ograniczoną dostępność sprzętu, wzrosty kursów walut i wysoką inflację może być znacznie większa niż miało to miejsce w latach poprzednich i jest trudna do przewidzenia.

Wiel



Potwierdzają to dotychczasowe unieważnione postępowania, w których Wykonawca brał udział. W związku z powyższym ceny sprzętu przyjęte przez Zamawiającego do kalkulacji, wyszczególnione w dokumencie Studium Wykonalności na dzień dzisiejszy są nierealistyczne. Już na obecnym etapie wyceniania przedmiotu zamówienia do oferty ceny rynkowe znacząco przekraczają kwoty przyjęte przez Zamawiającego w Studium Wykonalności i znacznie przewyższają 30% udziału wartości sprzętu w całości wartości Zamówienia założonego przez Zamawiającego. W ślad za tym należy zwrócić uwagę, że Zamawiający przyjął 30% odpłatność za dostarczony sprzęt co w ocenie Wykonawcy zdecydowanie nie odzwierciedla wartości jego pozyskania. Uaktualnienie przez producentów cenników urządzeń i sprzętu na 2022r. (następujące zazwyczaj około pierwszej połowy lutego) pozwoli Wykonawcy urealnić składaną ofertę i zniwelować ryzyka z tym związane. W przeciwnym razie wartość samego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia może wpłynąć na przekroczenie budżetu Zamawiającego przewidzianego na realizację całości przedmiotu zamówienia i skutkować unieważnieniem całego postępowania. W związku z powyższym sugerujemy zmianę zakresu zamówienia związanego z infrastrukturą sprzętową lub przesunięcie terminu składania ofert do dnia wskazanego powyżej umożliwiając ustabilizowanie cen po zmianach cenników producentów.

Także w związku z trwającym w Spółce intensywnym okresem finalizacji prac projektowych oraz zwiększeniem liczby osób chorych i przebywających na kwarantannie, mamy istotne problemy z zapewnieniem, w wyznaczonym przez Państwa terminie, osób merytorycznych, których wiedza jest kluczowa z punktu widzenia rzetelnego przygotowania oferty zgodnie z określonymi przez Państwa wymaganiami. Ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), która określa między innymi zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej (art. 1 ust. 1 pkt 1 tej ustawy), wiele firm zgodnie z art. 3 tej ustawy: „W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).” w trosce o zdrowie pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz ich rodzin, zgodnie z zaleceniami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego Spółka podjęła decyzję o przejściu pracowników i współpracowników w tryb pracy zdalnej lub hybrydowej. Przez wzgląd na powyższe oraz szereg innych utrudnień związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną, w ocenie Wykonawcy niezbędny jest dodatkowy czas, który umożliwi przygotowanie oferty.

Wyżej opisana sytuacja, zarówno zaangażowania zespołu Wykonawcy, jak i epidemiologiczna, wpływa na dostępność specjalistycznego personelu w zespole Wykonawcy, co ma bezpośredni wpływ na przygotowanie rzetelnej i poprawnej merytorycznie oferty. Zakres materiałów jakie Państwo udostępnili do analizy w postępowaniu przetargowym jak i udzielone odpowiedzi na pytania muszą zostać rzetelnie przeanalizowane aby móc złożyć kompletną ofertę zgodnie z określonymi przez Państwa wymaganiami.

W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i przedłużenie terminu składania ofert.

Przytoczenie prośby nr 3:

W związku z planowanym przez naszą Spółkę udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa infrastruktury technicznej, systemowej, narzędziowej oraz dostawa, dostosowanie i wdrożenie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań”, zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w w/w przetargu do dnia 10.02.2022 r.

Obecna sytuacja związana z sytuacją pandemiczną COVID-19 i związana z nią rotacja i dostępność merytorycznych osób odpowiedzialnych i opracowujących próbki dowodową wraz ze scenariuszami

testowymi ma zasadniczy wpływ na terminowość z naszej strony przygotowania materiału obligacyjnie składanego wraz z ofertą w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu składania ofert. Będziemy wdzięczni za pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby oraz wyznaczenie nowego terminu składania ofert w postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zmiany ogłoszenia przekazanego i potwierdzonego przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.01.2022 r. godz. 14:14.

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY
Tomasz Powroźnik (1)



Kierownik Wydziału
Zamówień Publicznych

Izabela Marek

