

**WYJAŚNIENIE NR 1**  
**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający - Gmina Miejska Zgorzelec, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „**Remont niecki basenu odkrytego przy ul. Maratońskiej w Zgorzelcu**”, w dniu 19 kwietnia br., zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie (zmianę) treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ww. ustawy, przekazuje treść zapytań, zachowując ich oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

W związku z opublikowanym postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont niecki basenu odkrytego przy ul. Maratońskiej w Zgorzelcu" wnioskuję o przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania o dwa miesiące.

Biorąc pod uwagę procedury związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wskazany termin jest niemożliwy do wykonania. Czas na wykonanie dokumentacji projektowej to ok. 1-2 miesiące, do tego dochodzą jeszcze prace remontowe. Remont basenu nie zostanie ukończony na czas letni, a jego użytkowanie rozpocznie się zapewne wiosną 2024, a więc termin nie ma w tym przypadku większego znaczenia.

Bardzo proszę o uwzględnienie mojej prośby.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania.

Z up. Burmistrza Miasta  
Edyta Kałuża  
(Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych)