

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: „**BUDOWA ŁĄCZNIKA DROGOWEGO ULIC: JELENIA - FORTECZNA - KOPERNIKA, PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WZDŁUŻ BUDYNKÓW KOPERNIKA 2 i 4 W JELENIEJ GÓRZE**”

Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.32.2023.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zmienia zapis pkt I Tomu III SWZ w zakresie „Informacji dodatkowej”, który otrzymuje brzmienie:

*„W obrębie inwestycji przewiduje się przebudowę ciepłociągu oraz budowę przyłącza elektroenergetycznego. Przebudowę ciepłociągu wykona na koszt własny i własnym staraniem ECO Jelenia Góra Sp. z o. o. Ze względu na sezon grzewczy, przebudowa ciepłociągu będzie mogła być realizowana od **15 czerwca 2023 r.** i potrwa do 5 tygodni.*

Budowa przyłącza elektroenergetycznego w lokalizacji przedstawionej na załączonym PZT (Załącznik nr 6) będzie wykonana przez Firmę ENERGOBEST Artur Migacz Sieci i Instalacje Energetyczne na zlecenie Spółki TAURON Dystrybucja w terminie do 15.06.2023 r.

Wykonawca może prowadzić równoległe niekolidujące roboty.

Wykonawca ma obowiązek koordynacji robót z firmami wykonującymi przebudowę ciepłociągu oraz budowę przyłącza energetycznego w celu minimalizacji utrudnień w przebiegu procesu inwestycyjnego.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Anna Tokarczyk

Przewodniczącego komisji przetargowej