

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski - z podziałem na 5 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina i Miasto Lwówek Śląski
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000530643
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Al. Wojska Polskiego 25A
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Lwówek Śląski
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 59-600
- 1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** urzad@lwowekslaski.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lwowekslaski.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e1e2dcba-73da-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00066209
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2024-01-25

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00464648
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski - z podziałem na 5 części

Umowa dla części nr 1

3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Przebudowy dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski” z podziałem na 5 części:

Część 1 – Przebudowa ulicy Widnica w m. Lwówek Śląski na dz. nr 119/2dr obr 0004 Lwówek Śląski. Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa istniejącej konstrukcji ulicy o nawierzchni gruntowej, wzmocnionej kruszywem na

nawierzchnię ulepszoną z mieszanki mienralno-asfaltowej, z utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym.

3.8.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-11-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2023-12-29

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Drogowo Budowlana "BRUKBUD" Jerzy Żoga, Grzegorz Jewtuch, Zbigniew Franczyk Spółka cywilna

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Firma Drogowo Budowlana "BRUKBUD" Jerzy Żoga Spółka cywilna, Firma Drogowo Budowlana "BRUKBUD" Grzegorz Jewtuch Spółka cywilna, Firma Drogowo Budowlana "BRUKBUD" Zbigniew Franczyk Spółka cywilna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 616-152-26-46

4.3.4.) Miejscowość: Lwówek Śląski

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 294118,58 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00520777/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-12-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Podczas realizacji zadania doszły nieplanowane roboty dodatkowe.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Roboty dodatkowe obejmowały przebudowę 3 studni rewizyjno-betonowych Dn1000 - demontaż kominów włączowych i zwieńczeń studni.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 13530

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie