

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Miękinia, 16.01.2024r

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Budowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzezina”

Nr ID postępowania: ID 870529

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z pytaniami i wnioskami Wykonawców złożonymi w postępowaniu do w/w zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

„(..) niniejszym zwraca się zmianę zapisów SIWZ poprzez zmianę terminu zakończenia robót wraz realizacją procedury prowadzonej przez PINB określonego na dzień 31.03.2024r, tj. albowiem jego dotrzymanie jest już nierealne na etapie prowadzonego postępowania przetargowego z uwagi zbyt krótki czasookres na na wykonanie robót budowlanych i realizację procedury przez PINB. Biorąc pod uwagę termin 25.01.2024r określony jako data złożenia ofert, następnie termin niezbędny na ocenę ofert i na wybór najkorzystniejszej z nich oraz termin nie krótszy niż 5 dni na zawarcie umowy, to na realizację robót budowlanych pozostanie około 4 tygodnie, a tylko na wyprodukowanie i dostawę studni betonowych DN1000 w tym okresie zimowym niezbędny jest czas wynoszący 2 tygodnie. Na wykonanie ponad 500 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno– tłocznej pozostanie więc tylko 2 tygodnie, co staje się niemożliwe, aby wykonać te roboty zgodnie z technologią ich wykonywania oraz dokonywanie przez nadzór inwestorski odbiorów robót zanikowych oraz prób i badań. Ponadto, po zakończeniu robót budowlanych niezbędny jest czas dla wykonawcy na opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie jej złożenia do ośrodka geodezyjnego. Reasumując, wg naszej opinii w obecnym okresie zimowym faktyczny czas na wyprodukowanie studni betonowych i realizację robót budowlanych oraz czas na wykonanie prac towarzyszących powinien być znacznie dłuższy, niż to określono w pkt VI Zapytania ofertowego. Wnosimy więc, biorąc pod uwagę powyższą argumentację o zmianę na dzień 30.04.2024r terminu zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia z tym, że zakończenie robót budowlanych do dnia 31.03.2024r.”

Odpowiedź nr 1 :

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na dzień 30.04.2024r terminu zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia z tym, że zakończenie robót budowlanych : do dnia 31.03.2024r

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Wobec powyższego:

I.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w pkt.VI , a mianowicie:

1) w pkt VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

było

„ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: **31.03.2024 r.**

Zamawiający podkreśla, iż termin wykonania robót budowlanych winien zakończyć się najpóźniej w dniu 01.03.2024 r., termin realizacji procedury przed właściwym miejscowo Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego (PINB) winien być zakończony do dnia 31.03.2024 r.”

Jest:

„ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: **30.04.2024 r.**

Zamawiający podkreśla, iż termin wykonania robót budowlanych winien zakończyć się najpóźniej w dniu 31.03.2024 r., termin realizacji procedury przed właściwym miejscowo Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego (PINB) winien być zakończony do dnia 30.04.2024 r.”

II.

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 2 Formularza oferty- Załącznik nr 1 zapis „Zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie 31.03.2024r. z zastrzeżeniem postanowień umownych.”

Otrzymuje brzmienie:

„Zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie **30.04.2024r. z zastrzeżeniem postanowień umownych.**”

Zamawiający zamieszcza wiążący tekst jednolity Edytowalnych Załączników po pytaniach Wykonawców.

III.

Zamawiający wprowadza nowe brzmienie §3 ust.1 lit. c) projektowanej umowy w zakresie Terminu realizacji umowy tj.:

było:

„c) Strony określają termin realizacji przedmiotu umowy upływa z dniem 31.03.2024 r.,z zastrzeżeniem, iż termin wykonania robót budowlanych upływa z dniem 01.03.2024 r.”

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Jest:

„c) Strony określają, że termin realizacji przedmiotu umowy upływa z dniem 30.04.2024 r., z zastrzeżeniem, iż termin wykonania robót budowlanych upływa z dniem 31.03.2024 r.”

Pozostałe zapisy § 3 Projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 2

„Z poz. VI zapytania ofertowego - Termin wykonania zamówienia, wynika, że termin wykonania zamówienia upływa 31.03.2024, z zastrzeżeniem, że termin wykonania robót budowlanych winien zakończyć się najpóźniej w dniu 01.03.2024 r. Mając na względzie dzień otwarcia ofert tj 25.01.2024, wybór wykonawcy, czas uprawomocnienia, podpisanie umowy, przekazanie placu budowy, to na budowę będzie można wejść najwcześniej ok. 10-15 marca 2024 r. Zatem na wykonanie ok. 530 m kanalizacji zostanie maksymalnie 2-3 tygodnie. Z naszego doświadczenia wynika, że jest to czas niewystarczający do wykonania tak dużego zadania. Mając na uwadze powyższe, prosimy o informację czy istnieje możliwość wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych? Jeżeli tak to prosimy o informację o ile można będzie wydłużyć czas realizacji prac?”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany terminu realizacji prac, zgodnie z treścią Odpowiedzi na pytanie nr 1.

Wszystkie odpowiedzi Zamawiającego na pytania są wiążące i stanowią integralną część Zapytania ofertowego oraz załączników.