

PZP.262.60.2022.12.RIR

Olsztyn, 25.01.2023 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **BUDOWA
STUDNI GŁĘBINOWEJ IIIB (UW Zachód) na działce nr 15/24, obręb 35, Olsztyn**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ:

Proszę u udzielenie wyjaśnienia na następujące pytanie

Jeżeli termin możliwego wejścia na plac budowy, a więc wykonania robót wiertniczych możliwy jest od września 2023, to rozumiem, że podpisanie umowy nastąpi najwcześniej w czerwcu - lipcu?

W przeciwnym wypadku podpisanie umowy np. w marcu powoduje, że po odjęciu terminu na opracowanie i zatwierdzenie planu ruchu pozostaje około 3 miesięcy upływającego terminu umowy bez możliwości fizycznej realizacji prac.

Nie jest realne wykonanie tego zadania wchodząc na budowę we wrześniu, mając termin realizacji do marca 2024 roku. Praca w okresie zimowym, krótszy dzień, w sposób oczywisty spowolni postęp robót. Ponadto podpisanie umowy w marcu, a fizyczna realizacja zadania od września wymusza zakup niezbędnych materiałów i ich magazynowanie do momentu rozpoczęcia prac, a więc mrożenie finansowania firmy, co ma wymierny efekt przekładający się na płynność finansową.

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w maju, aby Wykonawca miał możliwość przygotowania niezbędnych dokumentów do realizacji zadania w okresie wakacyjno-urlopowym.