

WZDW.WZP.271-78/20

Poznań, 23.12. 2020r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, działając na podstawie art. 38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej Pzp) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11** poprzez zmianę:

1. punktu 5.1. i 5.2. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

5.1. Termin zakończenia robót **741 dni od daty wydania decyzji ZRID**

5.2. Termin ostatecznego odbioru robót **769 dni od daty wydania decyzji ZRID.**

2. § 5 ust. 1 i 2 IPU, który otrzymuje brzmienie:

1. Termin zakończenia robót: **741 dni od daty wydania decyzji ZRID.**

2. Termin ostatecznego odbioru robót: **769 dni od daty wydania decyzji ZRID.**