



Powiat Sokółski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8

tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08

www.sokolka-powiat.pl

starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 26 listopada 2024 r.

IR-I.272.20.2024.DM

(znak zamówienia)

**Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą pzp” na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim

Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy pzp, informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

W związku, z wprowadzoną zmianą w dniu 20.11.2024r dotyczącą zmiany terminu realizacji zadania na 13 miesięcy od dnia podpisania umowy w tym 6 miesięcy na projektowanie, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu że dokonana przez niego zmiana niemożliwi wykonanie zadania z nowym terminem ze względu na terminy administracyjne uzyskiwania warunków, i decyzji administracyjnych.

W związku z zapisem w PFU punkt 1.1 w następującym brzmieniu „...Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji, a także rozbudowy drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj” w oparciu o uzyskaną decyzję ZRID”. Niżej w tabelarycznym zestawieniu przedstawiamy procedurę uzyskiwania decyzji niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID tj. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub wniosku o zmianę ZRID, rozróżniając w niej po pierwsze jakie postępowania administracyjne musi przeprowadzić potencjalny wykonawca zanim złoży wniosek, a dopiero później uzyska decyzję ZRID oraz jakie terminy administracyjne na przeprowadzenie tych postępowań przez organy administracji przewidują obowiązujące przepisy. Przy czym należy zaznaczyć że są to tylko terminy instrukcyjne. I tak, dla złożenia wniosku o uzyskanie decyzji ZRID konieczne jest wcześniejsze uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub jej zmiany) oraz decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (lub jej zmiany), których instrukcyjny termin wydania, zakładający

brak jakichkolwiek uzupełnień, odwołań ze strony uczestników postępowania oraz – co bardzo ważne – wydanie decyzji środowiskowej (zmiany decyzji) w oparciu o Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia bez konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wynosi zgodnie ze wskazanymi w zestawieniu przepisami: 144 dni decyzja środowiskowa (zmiana decyzji) i 65 dni pozwolenie wodnoprawne (zmiana pozwolenia) – razem 209 dni. Zatem łączny czas samych czynności administracyjnych ewentualnie koniecznych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dokonywanych bez jakiegokolwiek przekroczenia terminów administracyjnych na ich dokonanie, przy założeniu wydania decyzji środowiskowej (zmiany DSU) bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz braku jakichkolwiek odwołań na którymkolwiek etapie postępowania poprzedzającego złożenie wniosku o wydanie ZRID, wynosi 209 dni, co daje w przybliżeniu 7 miesięcy.

Natomiast należy mieć na uwadze, że aby złożyć pierwszy z wniosków o wydanie DŚU (zmiany DŚU), musi minąć jakiś okres projektowania (przy realnych założeniach jest to okres min. 3 msc), co daje nam kolejne 90 dni, czyli 299 dni, co daje w przybliżeniu okres 10 msc. Biorąc więc pod uwagę, że złożenie wniosku o decyzję ZRID/zmianę decyzji ZRID wymaga – zgodnie z przedstawionym wyliczeniem, 209 dni na działania organów i min. 90 dni na same działania wykonawcy (projektowanie), oraz 125 dni na wydanie Decyzji ZRID (zakładając brak konieczności dokonywania ponownej oceny oddziaływania na środowisko), co daje łącznie 334 dni na działania organów i min. 90 dni na same działania potencjalnego wykonawcy (okres na projektowanie) przed złożeniem pierwszego z wniosków o Decyzję DŚU, czyli 424 dni tj. 14 miesięcy.

Reasumując powyższe, zwracamy się do Zamawiającego o zmianę terminu realizacji zadania na następujący: 21 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace projektowe: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę).

Odpowiedź nr 1

W nawiązaniu do przedstawionego zestawienia czasów trwania procedur administracyjnych Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz praktykę administracyjną.

1. Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o decyzję środowiskową
Wskazane w zestawieniu sekwencyjne podejście do uzyskiwania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych nie uwzględnia możliwości równoczesnego prowadzenia prac projektowych, co pozwala znacząco skrócić czas realizacji. Przyjęcie zasady równoległości działań umożliwia już na wczesnym etapie przygotowania dokumentacji rozpoczęcie procedur administracyjnych. Zakładając prawidłową organizację pracy oraz ograniczenie zakresu do niezbędnych elementów karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o decyzję środowiskową jest możliwe w terminie do 2 tygodni, przyjmijmy 1 miesiąc. W czasie uzyskiwania decyzji środowiskowej można rozpocząć prace nad dokumentacją niezbędną do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji ZRID.

2. Wydanie decyzji środowiskowej. Z praktyki Zamawiającego decyzja środowiskowa na podstawie KIP powinna zostać wydana w terminie do 60 dni, o ile nie wystąpią przeszkody proceduralne, takie jak wezwania do uzupełnień czy

odwołania. Realny czas uzyskania decyzji środowiskowej, przy sprawnej współpracy z organem, wynosi 2 miesiące.

3. W przypadku inwestycji drogowych realizowanych na podstawie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej), procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest uproszczona i przyspieszona. Zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ma obowiązek wydać decyzję w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wobec tego realny czas trwania procedury uwzględniając ewentualne uzupełnienia i zawiadomienia może wynosić do 2 miesięcy.

4. Zgodnie z art. 11h ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (specustawa drogowa), organ ma obowiązek wydać decyzję ZRID w terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Przy odpowiednim przygotowaniu dokumentacji czas ten może ulec dalszemu skróceniu. Z praktyki Zamawiającego realny czas trwania procedury może wynosić do 2 miesięcy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że termin zakończenia prac projektowych opisany w PFU, jest to termin przygotowania wniosku ZRID, a nie uzyskania decyzji ZRID.

Podsumowanie:

Uwzględniając powyższe, faktyczny czas uzyskania decyzji środowiskowej i ZRID (licząc od momentu rozpoczęcia przygotowywania projektu) może wynosić:

- 1 miesiąc na przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o decyzję środowiskową,
- 2 miesiące na wydanie decyzji środowiskowej,
- 2 miesiące na wydanie decyzji wodnoprawnej.

Łącznie, przy założeniu sprawnej realizacji i równoległego prowadzenia działań projektowych, czas uzyskania wymaganych decyzji może wynosić około 5 miesięcy, a nie 14 miesięcy, jak wskazano w przedstawionym zestawieniu. Zamawiający założył miesiąc na ewentualne uzupełnienia czy też ewentualne błędy. Jednocześnie należy składać wnioski o wydanie poszczególnych decyzji z wnioskiem o nadanie im rygoru natychmiastowej wykonalności, który bez wątplenia zostanie przyznany ze względu na charakter przedsięwzięcia.

Zamawiający podkreśla, że termin wykonania dokumentacji projektowej jest terminem częściowym, którego przekroczenie nie skutkuje dla Wykonawcy żadnymi negatywnymi konsekwencjami, o ile dotrzymany zostanie końcowy termin realizacji inwestycji. Zamawiający, określając termin zakończenia prac projektowych, oczekuje efektywnego wykorzystania czasu oraz właściwej organizacji pracy, co pozwoli na dochowanie terminu końcowego realizacji inwestycji.

Pytanie nr 2

Czy w pasie drogowym przedmiotowej drogi, na odcinku objętym postępowaniem przetargowym występuje sieć telekomunikacyjna miedziana?

Odpowiedź nr 2

Tak

Pytanie nr 3

Czy w pasie drogowym przedmiotowej drogi, na odcinku objętym postępowaniem przetargowym występuje sieć telekomunikacyjna światłowodowa?

Odpowiedź nr 3

Z wiedzy Zamawiającego nie wynika aby w pasie drogowym DP 1333B była zlokalizowana światłowodowa sieć telekomunikacyjna.

Pytanie nr 4

Czy w pasie drogowym przedmiotowej drogi, na odcinku objętym postępowaniem przetargowym występuje sieć wodociągowa?

Odpowiedź nr 4

Tak

Pytanie nr 5

Czy w pasie drogowym przedmiotowej drogi, na odcinku objętym postępowaniem przetargowym występuje sieć elektroenergetyczna?

Odpowiedź nr 5

Tak