

Tychy, 11.04.2022r.

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania Numer BP/DI/03/2022 pn: „Budowa dwóch placów przeznaczonych do wstępnego przygotowania selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji wraz z pracami rozbiórkowymi”.

Na podstawie art. 284.1 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśniamy:

Pytanie:

Zapytanie dotyczące 90 dniowego terminu wykonania prac. Zgodnie z założeniami projektowymi, prace mają być wykonywane etapami, tj. po uzyskaniu wytrzymałości betonu 75%. Zgodnie z technologią wytrzymałość betonu w 70% uzyskuje się po tygodniu od dnia ułożenia betonu przy temp. +20 st. C. Kolejną rzeczą jest montaż barierek na murze oporowym, gdzie po zakończeniu prac żelbetowych muru oporowego należy odczekać 28 dni od ostatniego etapu prac i dopiero można przystąpić do ich montażu. Posiadamy duże doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac, dlatego też przewidujemy termin wykonania całego zadania na min. 150 dni. Czy w przypadku wydłużenia terminu wykonania prac, ze względu na technologię ich wykonywania, inwestor przewiduje naliczanie kar umownych? Termin wykonania tych prac w 90 dni jest terminem nierealnym do zrealizowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia. „Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia określony przez Zamawiającego wynosi 150 dni od dnia podpisania umowy”.

Kary umowne zostały opisane w § 15 umowy, która stanowi załącznik do SWZ.

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

mgr Mieczysław Podmokły

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu

dr inż. Krzysztof Setiak