

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 182 Sieraków – Kaczin etap II.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) wyjaśnia co następuje:

### Pytanie:

Dotyczy § 22 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o uzupełnienie katalogu okoliczności, w których możliwa byłaby zmiana terminów umownych, o następujące przypadki:

- konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej;
- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
- niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
- niemożności wykonywania robót, gdy uprawnione instytucje nie dopuszczą do wykonywania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
- odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, napotkania niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ze względu na rodzaj wykonywanych robót – wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych, nie wyraża zgody na proponowane przesłanki zmiany terminów realizacji umowy.

Z-ca Dyrektora  
*Kinga Hedrych*