

Ostrołęka, dnia 16 marca 2021 roku

WID.271.10.2021

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZŁOŻONYCH PYTAŃ

Zamawiający: Miasto Ostrołęka przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi zapytania ofertowego na „*Opracowanie projektu wykonawczego na wykonanie robót naprawczych mostu przez rz. Omulew w ciągu drogi krajowej nr 61 – ulica Warszawska w Ostrołęce*” :

Pytanie:

Zgodnie z pkt. 12 OPZ w razie konieczności Wykonawca będzie w ramach umowy do uzyskania m.in. pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę. Czy w przypadku konieczności uzyskania tych decyzji Zamawiający przewiduje przedłużenie czasu na realizację zamówienia? Zgodnie z zapisem § 3 ust 3 projektu umowy zmiana terminu jest możliwa wyłącznie w przypadku "opóźnienia w wydawaniu opinii, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji przez jednostki niezależne od Zamawiającego i Projektanta". W naszej opinii nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie realizacji zamówienia, tj. 3 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie:

Zgodnie z OPZ Zamawiający wymaga opracowania projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do wykonania robót z zakresu bieżącego utrzymania mostu i jednocześnie w zakresie nie wymagającym dokonywania zgłoszenia, czy też uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jednakże w przypadku, jeżeli zinventaryzowane i oszacowane roboty do wykonania, będą wymagały zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę projekt należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiednich zezwoleń na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z przygotowanym wnioskiem na zgłoszenie lub pozwolenie na budowę.

W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia o okres niezbędny do uzyskania tych decyzji.

Wobec powyższego treść postanowień projektu umowy modyfikuje się w sposób następujący:

W §12 w ust. 3 pkt 1) po literze b) dodaje się lit. c) w brzmieniu:

c) okoliczności powodujących konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę o okres niezbędny do uzyskania tych decyzji. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z inicjatywą zmiany terminu, przedstawiając pisemne uzasadnienie.

Pozostałe warunki zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Anna Gołowska
Wiceprezydent Miasta