

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane  
Budowa drogi w miejscowości Czmoniec**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Kórnik
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258632
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Plac Niepodległości 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Kórnik
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-035
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kornik.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www2.kornik.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7e6bf73-bc63-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00186332/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-05-31 11:07

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082709/01
- 3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
- Budowa drogi w miejscowości Czmoniec
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi w miejscowości Czmoniec, wg Dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót

oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przekazanych przez Zamawiającego, stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315500-3 - Instalacje średniego napięcia

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-08-19

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
5 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** STRABAG Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 521-04-21-928

**4.3.3.) Ulica:** Parzniewska 10

**4.3.4.) Miejscowość:** Pruszków

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 05-800

**4.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 3845599,40 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00153745/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-04-30

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 3

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o możliwość wykonania robót zamiennych (szczegółowo opisanych w protokole konieczności nr 1 z dnia 04.10.2021 r.).

Przedmiotowe roboty zamienne m.in. zmniejszają koszty realizacji zamówienia podstawowego.

Pojawienie się robót zamiennych w przedmiotowym zakresie nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmiana zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z 04.10.2022r.:

- pozycja usunięta: ława pod krawężniki 15x30cm, ława betonowa z oporem (wartość usuniętej pozycji: 120.144,12 zł brutto);
- pozycja usunięta: krawężniki betonowe wtopione 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (wartość usuniętej pozycji: 401.540,34 zł brutto);
- pozycja dodana: ułożenie gruntu stabilizowanego cementem - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (wartość dodanej pozycji: 48.250,81 zł brutto);
- pozycja dodana: ława pod krawężnik 15x30cm, ława betonowa z oporem beton (wartość dodanej pozycji 63.518,75 zł brutto);
- pozycja dodana: oporniki betonowe wtopione 12x25cm (wartość dodanej pozycji: 339.602,69 zł brutto).

Zmniejszenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość brutto: 521.684,46 zł (pozycje usunięte).

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość brutto: 451.372,25 zł (pozycje dodane).

Nowy łączna wartość wynagrodzenia umownego: 3.775.287,19 zł.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 70312,21

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły okoliczności (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 2 z dnia 12.01.2022 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Nowy termin realizacji przedmiotu zamówienia: 7 miesięcy i 27 dni od dnia zawarcia umowy.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 3

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły okoliczności (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 3 z dnia 14.04.2022 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Nowy termin realizacji przedmiotu zamówienia: 8 miesięcy i 11 dni od dnia zawarcia umowy.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 2292421,81 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

#### SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę faktur na dzień sporządzenia Ogłoszenia o wykonaniu umowy wynosi: 2.292.421,81 zł.

Do zapłaty pozostaje kwota: 1.451.544,26 zł (zgodnie z zatwierdzonym obmiarem robót i dostarczoną fakturą) - termin zapłaty faktury jeszcze nie minął.

z up. Burmistrza  
*Bronisław Dominiak*  
Wiceburmistrz

Główny Specjalista  
ds. zamówień publicznych  
*Mieloch*  
Violetta Górczak-Mieloch