



Szubin, 01.10.2024 r.

**Znak: ZP.271.19.2024**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Kowalewo gmina Szubin.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) w związku z nadesłanymi pytaniami dotyczącym prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, udzielam następujących wyjaśnień:

### Pytanie nr 1

Dzień dobry,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania inwestycji do czerwca 2025 r.?

Termin wyznaczony w SWZ do 29.11.2024 r. na wykonanie przedmiotu zamówienia jest nierealny.

Zaprojektowana kanalizacja przechodzi pod linią napowietrzną wysokiego napięcia. Sama procedura wyłączenia linii potrwa ok. 2 miesiące a usunięcie kolizji ok. 5 miesięcy.

Ponadto przepompownia ścieków P-2 zaprojektowana jest z zbiornika polimerobetonowego, na które czas oczekiwania po złożeniu zamówienia na dostawę jest ok. 3 miesiące.

Z ekspertyzy hydrogeologicznej wynika, że poziom wód gruntowych jest wysoki co znacznie wydłuży czas realizacji inwestycji.

### Pytanie nr 2

W punkcie 5.2.3 SWZ określone zostało w zakresie robót do wykonania usunięcie kolizji elektroenergetycznej (demontaż i skablowanie linii energetycznej średniego napięcia).

Z uwagi na wewnętrzne procedury gestora sieci energetycznej określające terminy wyłączeń sieci oraz fakt, że budowę kanalizacji sanitarnej można rozpocząć dopiero po demontażu linii napowietrznej średniego napięcia prosimy o zmianę terminu realizacji zadania do końca lipca 2025r.

### Odpowiedź nr 1 i 2

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji inwestycji zgodnie ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z 01.10.2024 r.

Powyższe wyjaśnienia Specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

**Burmistrz Szubina**  
**/-/ Mariusz Piotrkowski**