



**POLSKI
ŁAD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

**GMINA
TRZCIŃSKO-ZDRÓJ**

Trzcínio-Zdrój, 26.07.2024 r.

WYJAŚNIENIE II

do zamówienia publicznego sprawa: IRG.271.5.2024.IRG z dnia 20.06.2024r.
Ogłoszenie w 2024/BZP 00374867/01 „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy
Trzcínio-Zdrój”

1. W nawiązaniu do zgody Zamawiającego z dn. 18.07.2024 pkt 7, dotyczącej realizacji kanalizacji sanitarnej w technologii rurociągów PVC lub PE w wykopie otwartym, prosimy o potwierdzenie, że uzgodnieniu z właścicielem działki podlega tylko ewentualna zmiana technologii wykonania, a nie samego przejścia przez jego teren.

Odpowiedź

Uzgodnieniu podlega ewentualna zmiana technologii wykonania.

2. W nawiązaniu do zgody Zamawiającego z dn. 18.07.2024 pkt 8, dotyczącej realizacji sieci wodociągowej w innej technologii bezwykopowej lub wykopu otwartego, prosimy o potwierdzenie, że uzgodnieniu z właścicielem działki podlega tylko ewentualna zmiana technologii wykonania, a nie samego przejścia przez jego teren.

Odpowiedź

Uzgodnieniu podlega ewentualna zmiana technologii wykonania.

3. W nawiązaniu do powyższego, prosimy o informacje kto jest właścicielem dróg przez które będzie przechodziła kanalizacja i sieć wodociągowa?

Odpowiedź

Właścicielem dróg przez które będzie przebiegała sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest Gmina Trzcínio-Zdrój jak i Powiat Gryfiński.

4. Czy na drogach gminnych Gmina będzie naliczała opłatę za umieszczenie urządzenia (rurociągów) w drodze i opłatę za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź

Na drogach gminnych Gmina nie będzie naliczała opłat za umieszczenie urządzeń w drodze ani za zajęcie pasa drogowego.

5. W nawiązaniu do odpowiedzi z dn. 18.07.2024 pkt 9, dotyczącej przesunięcia terminów uzyskania braku sprzeciwu wobec zgłoszenia budowlanego dla kanalizacji do 31.10.2024 oraz decyzji pozwolenia na budowę dla oczyszczalni do 31.12.2024 (+uzyskanie ostateczności decyzji), prosimy o potwierdzenie, że 13 miesięczny termin realizacji inwestycji będzie liczony od 31.12.2024, a nie od daty podpisania umowy, ponieważ w przypadku rozstrzygnięcia przetargu w sierpniu i podpisania umowy w sierpniu na wybudowanie oczyszczalni, po uprawomocnieniu decyzji pozostanie około 8 miesięcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza że 13 miesięczny termin realizacji inwestycji będzie liczony od 31.12.2024, a nie od daty podpisania umowy.

BURMISTRZ

Bartłomiej Wróbel