



## Do Wykonawców

d dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych na terenie gminy Czersk”, (ogłoszenie nr 2024/BZP 00577100 z dnia 04.11.2024 r.).

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

1. „Zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 60 dni od dnia podpisania umowy. Grudzień jest miesiącem, w którym z racji przerwy świątecznej firmy produkcyjne zamykają się na okres dwóch tygodni, co znacznie redukuje moce przerobowe w tym okresie. Dodatkowym zagrożeniem dla terminu 30 dni jest duża ilość zamówień z racji kończącego się roku fiskalnego w urzędach.
2. Czy w przypadku konieczności opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, wydłużony zostanie termin wykonania umowy?

#### Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. W par. 14 PPU, stanowiących załącznik do SWZ, Zamawiający przewidział możliwości zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy.
2. Tak, jeżeli będzie taka konieczność.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,

**Z up. Burmistrza**

*Przemysław Bloch*  
**Kierownik Wydziału**

#### Otrzymują:

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a