



Tarnowskie Góry 20.06.2022r.

## WYJAŚNIENIA, ZMIANY SWZ

Dotyczy postępowania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 13 B, 13 C w Tarnowskich Górach – 03/2022/MTBS

I. Zamawiający informuje, że w związku z wpływieniem zapytania, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, poniżej udziela wyjaśnień do treści SWZ.

Pytanie:

Zważywszy na trudności z dostępem do niektórych materiałów, konieczność ich negocjacji oraz wydłużonymi terminami realizacji zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 24 tygodni od podpisania umowy.

Odpowiedź:

Ze względu na fakt, iż inwestycja jest współfinansowana ze środków zewnętrznych, niosących za sobą obowiązek Zamawiającego do rozliczenia się w określonym terminie, Zamawiający nie widzi możliwości na wyrażenie zgody na przedłużenie terminu wykonania robót.

Należy zauważyć również, że wydłużony termin realizacji skutkowałby koniecznością prowadzenia robót w okresie późnej jesieni oraz zimy, co jest niedopuszczalne ze względu na technologię prac wynikającą z zakresu zadania.

II. Działając zgodnie z 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika do SWZ pn.: *Przedmiar - MTBS TG Kosciuszki 13B-13C*. Na stronie prowadzonego postępowania został zamieszczony aktualny przedmiar robót o nazwie: *Przedmiar - MTBS TG Kosciuszki 13B-13C - zmiana 1*.

Termin składania ofert nie zostaje zmieniony.

Przedmiotowe wyjaśnienia oraz zmodyfikowane dokumenty stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy sporządzaniu ofert.

Sporządziła: Marta Byczkowska