

## Harmonogram opracowania projektu planu urządzenia lasu na okres 2023–2032 dla Nadleśnictwa Lębork

Lp	Rodzaj wykonywanych prac	Postęp robót % (narastająco)	Termin wykonania
1.	Prace przygotowawcze – wg opisu przedmiotu zamówienia Narada z udziałem Wykonawcy oraz Kierownictwa nadleśnictwa, przekazanie baz danych SILP Prace terenowe	20	I – II kw. 2022
2.	Prace terenowe – wg opisu przedmiotu zamówienia Prace kameralne – wg opisu przedmiotu zamówienia	30 (50)	III-IV kw. 2022
3.	Prace kameralne – wg opisu przedmiotu zamówienia Prace terenowe: inwentaryzacja zasobów drzewnych Odbiór próbnych pow. kołowych do 30 czerwca	20 (70)	I-II kw. 2022
4.	Prace kameralne – wg opisu przedmiotu zamówienia Opracowanie, uzgodnienie z RDLP i Nadleśnictwem, planów gospodarczych: użytkowania rębного i przedrębного, planu hodowli lasu – do 31 VIII. Opracowywanie referatów i koreferatów na Naradę Techniczno-Gospodarczą Opracowanie prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko	10 (80)	III kw. 2022
5.	Prace kameralne, uzgodnienia, weryfikacja projektu, opiniowanie, zakończenie prac : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opracowanie Projektu planu urządzenia lasu oraz prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko</li> <li>• Posiedzenie NTG do 15 października.</li> <li>• Przekazanie ostatecznej bazy danych oraz LMN - do 31 października.</li> <li>• Przekazanie Projektu planu urządzenia lasu oraz prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko do opiniowania - do 31 października.</li> <li>• Rozpatrzenie uwag do projektu planu wniesionych przez organy opiniujące.</li> <li>• Wydruk i przekazanie całości opracowania po zakończeniu opiniowania prognozy i projektu PUL, nie później niż do 30 grudnia.</li> <li>• Podpisanie protokołu końcowej kontroli i odbioru robót urządzeniowych do 31 marca 2023 r.</li> </ul>	20 (100)	IV kw. 2022 I kw. 2023

Sporządził: Krzysztof Rynkowski