

Pyt.1 Czy Zamawiający dopuszcza dodanie w § 21 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ przesłankę do zmiany terminu realizacji zamówienia w postaci możliwości dokonania takiej zmiany w wypadku przedłużającej się procedury administracyjnej w wydawaniu przez właściwe organy i inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień tj. okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a w sposób znaczący przekładających się na potencjalne opóźnienie w realizacji zamówienia?

Ad2.. NIE- termin realizacji zgodnie z zapisami SWZ oraz projektem umowy.

pyt.2 Czy w związku z faktem, że wskazane w pytaniu poprzedzającym okoliczności są niezależne od Wykonawcy Zamawiający ewentualnie powstałe z tych powodów opóźnienie w realizacji zamówienia będzie traktował jako zwłokę Wykonawcy stanowiącą podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 17 ust 1 lit. a wzoru umowy?

Ad2 TAK .Termin realizacji zgodnie z zapisami SWZ oraz projektem umowy.

pyt.3. Czy Zamawiający podtrzymuje karę umowną, o której mowa w § 17 ust. 1 lit. a wzoru umowy na poziomie 1% wartości umownej robót określonej w § 9 (przed naliczeniem podatku VAT)? W ocenie Wykonawcy kara ta jest niewspółmiernie wysoka, przy założeniu, że opóźnienia w procedurze administracyjnej w zakresie uzyskania stosownych decyzji, uzgodnień itp. mogą sięgać kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu dni, co przy utrzymaniu kary umownej na dotychczasowym poziomie może w praktyce oznaczać obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zamówienia o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent. Działanie takie byłoby zatem niesprawiedliwe i nieadekwatne do sytuacji związanej z powstałym opóźnieniem, które powstałoby przecież z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy.

Ad.3 Tak -zgodnie z projektem umowy.

pyt. 4 Prosimy o wyjaśnienie ile czasu w ramach 6 miesięcy w etapie projektowym Zamawiający przewidział na:

- a) uzyskanie decyzji środowiskowej;
- b) uzyskanie decyzji lokalizacyjnej;
- c) uzyskanie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego;
- d) uzyskanie pozwolenia na budowę.

Ad.4.Termin realizacji został opisany w SWZ oraz projekcie umowy . Zamawiający nie ustala dodatkowych terminów w zakresie uzyskania poszczególnych dokumentów.

pyt.5 Prosimy także o wskazanie, czy występują i jeżeli tak to jakie (?) szczególne okoliczności dotyczące Zamawiającego i jego inwestycji mogące wpłynąć na skrócenie czasu uzyskiwania poszczególnych decyzji poniżej terminów ustawowych?

Ad.5. Zamawiający posiada mapę do celów projektowych zadania .

---

Wójt Gminy Boniewo

Marek Klimkiewicz