



Tczew, dnia 31.10.2024 r.

BZP.271.3.24.2024.4

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Modernizację oświetlenia miasta Tczewa”.**

Do Zamawiającego wpłynęło pisemne zapytanie od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią.

**Pytanie:**

W rozdz. IV SWZ, Zamawiający wskazał „Wymagany termin realizacji: do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy”.

Wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji zadania do minimum 3 miesięcy, ze względu na czas potrzebny na dostawę wszystkich niezbędnych materiałów.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą najprawdopodobniej przypadnie na początek grudnia, czyli na okres świąteczny, w którym wiele dni jest ustawowo wolnych od pracy a dni są bardzo krótkie.

Z posiadanych na dzień dzisiejszy informacji, wszyscy renomowani dostawcy opraw oświetleniowych gwarantują dostarczenie opraw w terminie ok. 6 tygodni, zatem nierealne jest wykonanie niniejszego zamówienia w 15 dni.

Czy w związku z powyższym jest możliwa zmiana terminu zakończenia inwestycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania zwrócił się do dostawców opisanego w OPZ asortymentu, o czas realizacji zamówienia, zgodnie z dołączoną specyfikacją, i otrzymał informacje o możliwości realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ w terminie nie przekraczającym 7 dni.

W związku z powyższym, termin zakończenia inwestycji nie ulega zmianie.

Informuję, iż terminy składania i otwarcia ofert wyznaczone na dzień 07.11.2024 r. nie ulegają zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**z up. PREZYDENTA MIASTA**

Andrzej Gockowski

Z-ca Prezydenta

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania;
2. aa.

Sporządziła:  
Beata Wit