



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 35344459 na:

budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ul. Ofiar Grudnia 70 w Gdańsku - etap I

Pytania:

1. Po czyjej stronie jest wykonanie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu?
2. Po czyjej stronie jest wykonanie Projektu Inwentaryzacji Zieleni?
3. Prosimy o uzupełnienie projektu budowlano- wykonawczego niezbędnymi uzgodnieniami z gestorami sieci oraz właścicielami działek przez które planowana jest inwestycja.
4. W odniesieniu do zapisów SIWZ pkt. III:

„Zamawiający informuje, że jest w trakcie uzyskiwania ostatecznych decyzji i uzgodnień oraz planuje uzyskać prawo rozpoczęcia Prac w oparciu o zgłoszenie pozwalające na ich realizację do 30.10.2020 r.” Wskazany termin to data składania ofert, w związku z powyższym prosimy o informacje co należy przyjąć do wyceny robót odtworzeniowych: szerokość, konstrukcje i inne specyficzne dane?. Ponadto prosba o potwierdzenie, że w przypadku kiedy w/w uzgodnienia będą zawierały wymagania mające wpływ na cenę, których Oferent nie będzie w stanie przewidzieć na etapie kalkulacji to koszty te zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe ?

5. Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminów realizacji prac wskazanych w SIWZ. Wg Wykonawcy podane terminy nie są możliwe do dochowania. 90% inwestycji przebiega w terenie, który jest terenem podlegającym pod ZDiZ. Procedura pozyskania zezwolenia na realizację prac na tych działkach wg terminów administracyjnych może trwać do 30 dni. Do realizacji prac potrzeba 2x954 m rur preizolowanych, szacowany czas dostaw takiej ilości materiałów preizolowanych to 3 tygodnie. W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu realizacji robót technologicznych na dzień do 15.01.2020r. i robót odtworzeniowych na dzień 15.02.2020r. Przy kalkulacji terminu realizacji prac założono, że podpisanie umowy i wprowadzenie na budowę nastąpi nie później niż 3 tygodniu listopada w przypadku kiedy Zamawiający przewiduje dłuższy termin wyboru Wykonawcy zadania, prosimy o adekwatne przedłużenie proponowanych terminów realizacji.
6. Po czyjej stronie jest wykonanie i uzgodnienie Projektu Organizacji Ruchu?
7. Proszę o jednoznaczną informację w jakiej formie ma zostać przygotowane wadium do przetargu, gdyż z zapisów SIWZ nie wynika jednoznacznie: w pkt. XII pkt. 3 opisującym wadium jest zapis, że do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu (w przypadku wyboru innej formy wniesienia wadium niż wpłata w pieniądzu), co mogłoby wskazywać, że nie ma to być forma elektroniczna; niemniej zgodnie z pkt. IX pkt 3 i 4 oraz XIV oferty można składać wyłącznie w formie elektronicznej).
8. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakujących załączników do Załącznika nr 3 do Umowy - Wykaz dokumentów (brakujące załączniki 4 - 10).
9. Prośba o udostępnienie w formie edytowalnej formularza ofertowego, oświadczeń i innych dokumentów które należy wypełnić podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Chyba że



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



akceptowane będzie wypełnienie ręczne wymaganych dokumentów, zeskanowanie ich i podpisanie skanu podpisem elektronicznym.

Ad. 1. Ad. 6 Wykonanie czasowej organizacji ruchu jest po stronie Zamawiającego. Organizacja ruchu jest w trakcie uzgodnień. Zamawiający załącza projekt organizacji ruchu.

Ad. 2. Wykonanie projektu inwentaryzacji zieleni jest po stronie Zamawiającego. Zamawiający załącza projekt organizacji zieleni.

Ad. 3. Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania uzgodnień. W związku z wydłużonymi procedurami ze względu na warunki w naszym kraju z powodu koronawirusa SARS-CoV-2 i pandemii COVID-19 przedłużają się procedury uzgadniania. Zamawiający załącza uzgodnienia, które na chwilę obecną posiada.

Ad. 4. Zamawiający informuje, że planuje uzyskać uzgodnienia niezbędne do realizacji do 30.10.2020 r., a prawomocne zgłoszenie pozwalające na realizację do 20.11.2020 r. Wszystkie uzgodnienia zostaną udostępnione oferentom, aby można było ostatecznie skalkulować cenę.

Ad. 5. W związku z przedłużającymi się procedurami uzgadniania Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 17.11.2020r., termin technologii do 15.01.2021 oraz termin wykonania zadania do 15.02.2021 r. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi na zasadach określonych w SIWZ. W załączeniu z naniesionymi zmianami SIWZ, Umowa oraz zapytanie.

Ad. 7. Zgodnie z zapisami SIWZ:

„IX pkt 4. Zamawiający dopuszcza jako prawidłowe dwie formy dostarczania dokumentów składających się na ofertę, tj.:

- a) skan dokumentu lub oświadczenia, który został przeformatowany z formy papierowej na elektroniczną kopię dokumentu lub oświadczenia;
- b) dokument sporządzony elektronicznie.”

Ad. 8.

„Załącznik nr 3 do Umowy jest dokumentem uniwersalnym wykorzystywanym przez Zamawiającego do wielu różnych inwestycji, stąd widnieją w nim inne załączniki.

Na potrzeby niniejszego postępowania załączniki 4-10 do Załącznika nr 3 do Umowy nie będą miały zastosowania dlatego nie zostały opublikowane przez Zamawiającego.”

Ad. 9.

„Załączamy w wersji edytowalnej:

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz ofertowy Ofiar Grudnia 70

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy Ofiar Grudnia 70

Załącznik 6 do SIWZ - Wzór uproszczonego kosztorysu ofertowego

Załącznik 7 do SIWZ - wzór oświadczenia Kierownika budowy

Załącznik 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO”