



JEDNOSTKA WOJSKOWA

NR 2063

Nr JW2063.SZPubl.2611.18.09.2022

Data 19.05.2022
00-909 W a r s z a w a



Warszawa, dnia 19.05 2022 r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wymianę stolarki drzwiowej na II piętrze wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 3 przy ul. Tokarzewskiego – Karaszewicza 4 w K-3598, nr sprawy 18/22 (ID: 612035).

W dniu 16.05.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie przedmiotowego postępowania od potencjalnego Wykonawcy.

Treść zapytania:

„Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu realizacji umowy do 100 dni kalendarzowych ze względu na długi obecnie czas oczekiwania na wykonanie i dostawę stolarki drzwiowej, jaki narzucają Wykonawcom producenci tych wyrobów (ok. 8-10 tygodni)”.

Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Po rozpoznaniu rynku i analizie własnej Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy do 90 dni kalendarzowych.

W związku z wydłużeniem czasu realizacji, Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), jak poniżej:

1. W Rozdziale IV SWZ zmienia się (termin wykonania zamówienia):

z: Zamówienie wykonywane będzie w terminie 70 dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż Wykonawca będzie wykonywać prace budowlane w godzinach

pracy w budynku nr 3 przy ul. Tokarzewskiego - Karaszewicza 4 w Warszawie.

na: Zamówienie wykonywane będzie w terminie **90 dni kalendarzowych** liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż Wykonawca będzie wykonywać prace budowlane w godzinach pracy w budynku nr 3 przy ul. Tokarzewskiego - Karaszewicza 4 w Warszawie.

2. W formularzu ofertowym zmienia się:

z: Zamówienie wykonamy zgodnie ze złożoną ofertą w terminie 70 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

na: Zamówienie wykonamy zgodnie ze złożoną ofertą w terminie **90 dni kalendarzowych** od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

3. W umowie (projekt) w §2 pkt 2 zmienia się:

z: Termin zakończenia realizacji zakresu umowy ustala się na 70 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy tj. na dzień 2022 r.

na: Termin zakończenia realizacji zakresu umowy ustala się na **90 dni kalendarzowych** od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy tj. na dzień 2022 r.

4. W ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV pkt 4.2.10. zmienia się:

z: Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

na: Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

5. W ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IX zmienia się:

z: Zamówienie wykonywane będzie w terminie 70 dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż Wykonawca będzie

wykonywać prace budowlane w godzinach pracy w budynku nr 3 przy ul. Tokarzewskiego - Karaszewicza 4 w Warszawie.

na: Zamówienie wykonywane będzie w terminie **90 dni kalendarzowych** liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż Wykonawca będzie wykonywać prace budowlane w godzinach pracy w budynku nr 3 przy ul. Tokarzewskiego - Karaszewicza 4 w Warszawie.

Wyjaśnienie powyższe, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przesyła wszystkim potencjalnym Wykonawcom.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia mającą wpływ na **treść ogłoszenia** Zamawiający postępując zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp umieszcza tę zmianę w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania na Platformie zakupowej Jednostki Wojskowej Nr 2063: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063.

Załączniki – tylko adresat:

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy – zmodyfikowany

Zał. nr 2 – Projekt umowy - zmodyfikowany

DOWÓDCA


płk Janusz KRUPA