



URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE

74-400 DĘBNO, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
Sekretariat: tel. (0-95) 760 30 50
tel./fax (0-95) 760 20 30

Dębno, dnia 14.10.2024 r.

platformazakupowa.pl/pn/um_debno -> ID 991199

-> Wiadomości -> Komunikaty publiczne

Znak: RI.701.04.07.1.2024.AP

ODPOWIEDŹ nr 1

do zamówienia publicznego pn. „RI/04.07/1/2024 Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Nizinnej, Bolesława Śmiałego i Daszyńskiego w Dębnie” (ID 991199)

W związku z zapytaniami dotyczącymi niniejszego postępowania, poniżej przedstawiamy treść pytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi:

PYTANIA:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający potwierdza zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia zapisy dotyczące terminów wykonania (punk 4.1) tj.:

4.1. Termin wykonania:

- rozpoczęcie robót budowlanych – od dnia podpisania umowy,
- zakończenie robót budowlanych wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy - 45 dni od daty rozpoczęcia?

Specyfika i zakres prac przedmiotu umowy, uniemożliwia Wykonawcy dotrzymanie wymaganych terminów i naraża Wykonawcę na kary finansowe.

Uzasadnienie: Rozpoczęcie prac budowlanych od dnia podpisania umowy jest niemożliwe. Wykonawca zobligowany jest do spełnienia wszelkich wymogów związanych z prowadzeniem prac w pasie drogowym. Konieczne jest opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu. Minimalny okres na dopełnienie wszelkich z tym związanych formalności to ok 10 dni kalendarzowych. W ramach Przedmiotu Zamówienia konieczne jest również pozyskanie mapy powykonawczej a następnie uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie. Okres w jakim Wykonawca jest w stanie pozyskać te dokumenty to minimum 21 dni kalendarzowych. To powoduje, że na same prace budowlane pozostaje Wykonawcy mniej niż trzy tygodnie. A należy tu dodać, że w ramach zamówienia należy zamontować wyroby betonowe i polimerobetonowe, których procesy technologiczne też wymagają odpowiednich terminów (beton ok 2 tygodnie, polimerobeton ok. 3 tyg.). Po wcześniejszym ich zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski.

Należy zaznaczyć, że wskazane powyżej terminy, są wariantami optymistycznym przy braku konieczności uzupełnień wniosków, opracowań, i przy terminach krótszych od maksymalnych terminów administracyjnych. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do minimum 60 dni od dnia przekazania placu budowy i dokumentacji technicznej.

Pytanie 2.
Czy Zamawiający podpisał już umowę na świadczenie usług Nadzoru Inwestorskiego?

Pytanie 3.
Czy Zamawiający wymaga wykonanie komory zasuw polimerobetonowej Ø1200mm PZ1 (zapisy Załącznika nr 1a do SWZ i zapisy w Opisie Technicznym Dokumentacji Projektowej) czy z kręgów betonowych wykonanych z betonu B45, zbrojonych stalą AIII34GS tj. zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej?

Pytanie 4.

Czy Zamawiający potwierdza, iż będzie pobierał opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego?

Pytanie 5.

Prosimy o wyjaśnienia zapisów SWZ odnoszących się do opłat za wbudowanie urządzeń obcych. Zamawiający podaje, iż w kwocie ofertowej należy zawrzeć wszystkie koszty, które będą mu niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności „koszty ... wbudowania urządzeń (w tym również pierwsza rata za wbudowanie urządzeń – jeżeli będzie wymagana prawem)”. Czy należy zatem uwzględnić tylko „pierwszą ratę za wbudowanie urządzeń – jeżeli będzie wymagana prawem”?

ODPOWIEDZI:

Ad.1.

Zamawiający wydłuża termin realizacji zadania do 60 dni od daty rozpoczęcia.

Ad.2.

Zamawiający nie ma podpisanej umowy na nadzór inwestorski dla niniejszego zadania.

Ad.3.

Zamawiający dopuszcza wykonanie komory zasuw z kręgów betonowych wykonanych z betonu B45, zbrojonych stalą AIII34GS tj. zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej

Ad.4. i Ad.5.

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SWZ, projektem umowy i wytycznymi do wyceny, Wykonawca w kwocie ofertowej ma uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego, wbudowania urządzeń (w tym również pierwsza rata za wbudowanie urządzeń – jeżeli będzie wymagana prawem).

PYTANIE:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie jako komór wodociągowych na wcinkach studni betonowych C35/45?

ODPOWIEDŹ:

Patrz powyżej - odpowiedź Ad.3.

UWAGA:

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) tj: pkt. 4.1 tiret drugi „Postanowienia ogólne” oraz §. 2 ust.1 pkt. 1.2.. wzoru umowy otrzymują następujące brzmienie:

„zakończenie – zakończenie robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem zakończenia budowy - 60 dni od daty rozpoczęcia”

Niniejsza pismo stanowi integralną część SWZ.