

## Załącznik nr 12 do SWZ

## Harmonogram opracowania projektu planu urządzenia lasu na okres 2025–2034 dla Nadleśnictwa Gdańsk

Lp	Rodzaj wykonywanych prac	Postęp robót % (narastająco)	Termin wykonania
	Prace przygotowawcze – wg opisu przedmiotu zamówienia Narada z udziałem Wykonawcy oraz Kierownictwa nadleśnictwa, przekazanie baz danych SILP Prace terenowe	20	II – III kw. 2023
	Prace terenowe – wg opisu przedmiotu zamówienia Prace kameralne – wg opisu przedmiotu zamówienia	30 (50)	III-IV kw. 2023
	Prace kameralne – wg opisu przedmiotu zamówienia Prace terenowe: inwentaryzacja zasobów drzewnych Zgłoszenie do odbioru próbnych pow. kołowych - do 31.05	10 (60)	I-II kw. 2024
	Prace kameralne – wg opisu przedmiotu zamówienia Opracowanie, uzgodnienie z RDLP i Nadleśnictwem, planów gospodarczych: użytkowania rębego i przedrębego, planu hodowli lasu – do 15.08. Opracowywanie referatów i koreferatów na Naradę Techniczno-Gospodarczą – do 15.09. Opracowanie Projektu planu urządzenia lasu oraz prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko – do 30.09.	10 (70)	III kw. 2024
	Prace kameralne, uzgodnienia, weryfikacja projektu, opiniowanie, zakończenie prac : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posiedzenie NTG do 15.10.</li> <li>• Przekazanie ostatecznej bazy danych oraz LMN - do 31.10 (po zmianach w wyniku decyzji NTG).</li> <li>• Przekazanie Projektu planu urządzenia lasu oraz prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko do opiniowania - do 31.10.</li> <li>• Rozpatrzenie uwag do projektu planu wniesionych przez organy opiniujące.</li> <li>• Przekazanie całości opracowania po zakończeniu opiniowania prognozy i projektu PUL, nie później niż do 30 grudnia (wersja elektroniczna).</li> <li>• Przekazanie Projektu planu urządzenia lasu oraz prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i podpisanie protokołu końcowej kontroli i odbioru robót urzędzeniowych do 31 marca 2025r.</li> </ul>	30 (100)	III-IV kw. 2024 I kw. 2025

Sporządził: Krzysztof Rynkowski