

### WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na **Przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile z drogą gminną ul. Budowlanych wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i zmianą organizacji ruchu.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej ustawa Pzp) wyjaśnia co następuje:

**Pytanie:** Wnoszę o zmianę zapisów SWZ pkt 6 ppkt 6.1 i 6.2 oraz umowy §4 ust. 1 oraz 2 odnośnie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z trudnościami w branży budowlanej (wykonawczej, materiałowej) Wykonawca prosi o przesunięcie terminu zakończenia robót do 120 dni a ostatecznego odbioru do 130 dni..

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów SWZ pkt 6.1 i 6.2 oraz umowy §4 ust. 1 i 2 odnośnie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Z-ca Dyrektora

Kinga Hedrych