

Pruszcz Gdański, 28 stycznia 2019 r.

Znak DL/AK/2019

Dotyczy: Budowa instalacji oczyszczania spalin kotłów OP-130 nr 5 i nr 6 w Elektrociepłowni w Elblągu

Znak sprawy: ZP/EKO/141/2018/AK

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED):
2018/S 228-522628 z dnia 27.11.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z otrzymaniem przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., zwaną dalej „Zamawiającym” pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, ENERGA Wytwarzanie SA, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 272

Dot. PFU str. 57., pkt VI.1. 5. „Oferowane w dostawie IOS układ wodny, układy dozowania sorbentu do reaktora, układy recyrkulacji produktu poprocesowego, układ transportujący produkt oprocesowy do zbiornika retencyjnego, zbiorniki technologiczne oraz inne urządzenia przynależne do IOS zlokalizowane będą w obrębie IOS, natomiast zbiorniki produktu poprocesowego usytuowane zostaną w obrębie istniejącej gospodarki popiołowej.”

Na mapie sytuacyjnej, w obrębie istniejącej gospodarki popiołowej dopuszczona jest wyłącznie zabudowa SCR, prosimy o potwierdzenie, że w tamtym rejonie można zabudować zbiornik produktu odsiarczania z systemem rozładunku.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że lokalizacja będzie przedmiotem uzgodnienia na etapie projektu podstawowego.

Pytanie 282

W odniesieniu do przekazanych przez Zamawiającego pytań i odpowiedzi Ponownie wnoskujemy o zmianę zapisu umowy w pkt 11.1.5

W żadnym przypadku Strona nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które druga Strona mogłaby osiągnąć, gdyby zdarzenie powodujące szkodę nie wystąpiło. **Ponadto, żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utratę przychodów, utratę produkcji, utratę kontraktów oraz szkody o podobnym charakterze.**

Odpowiedź

Zamawiający zmienia punkt 11.1.5 następująco:

11.1.5 W żadnym przypadku Strona nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści, które druga Strona mogłaby osiągnąć, gdyby zdarzenie powodujące szkodę nie wystąpiło. Ponadto, żadna ze Stron nie

ponosi odpowiedzialności za utratę przychodów, utratę produkcji, utratę kontraktów oraz szkody o podobnym charakterze.

Pytanie 284

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów umowy w przedmiotowym punkcie 9.8

~~W przypadku, gdy szkoda po stronie Zamawiającego przekracza wartość kar umownych, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, iż maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do 100% wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy wskazanego w 6.1, z uwzględnieniem pkt. 11.1.4 Umowy. W przypadku szkód na osobie Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę bez ograniczeń wskazanych w zdaniu poprzednim.~~

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi - patrz odpowiedź na pytanie 131

Pytanie 312

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 30.03.2019 r.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapisy IDW punkt 16.10.1 następująco:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 11.03.2019 roku godzina 08:30.

oraz punkt 18.1 następująco:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie: ENERGA Wytwarzanie SA, ul. Grunwaldzka 42a, 83-000 Pruszcz Gdański w dniu 11.03.2019 roku o godzinie 09:00

Pytanie 315

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania na „Budowę instalacji oczyszczania spalin kotłów OP-130 nr 5 i 6 w Elektrociepłowni w Elblągu” (ogłoszenie nr 2018/S 228-522628 z dnia 27.11.2018r oraz do opublikowanych późniejszych zmian i wyjaśnień) zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.03.2019 r.

Odpowiedź

Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert. Patrz odpowiedź na pytanie 312.

Pytanie 318

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 11 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1.5

W żadnym przypadku Strona nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które druga Strona mogłaby osiągnąć, gdyby zdarzenie powodujące szkodę nie wystąpiło. **Ponadto, żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utratę przychodów, utratę produkcji, utratę kontraktów oraz szkody o podobnym charakterze.**

W odniesieniu do przekazanych przez Zamawiającego pytań i odpowiedzi ponownie wnioskujemy o zmianę zapisu umowy w pkt 11.1.5 zgodnie z zapisem zaproponowanym.



Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie – patrz odpowiedź na pytanie 282.

Pytanie 319

Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia:

4.1 Zadanie 2A Protokół przejścia do eksploatacji zostanie podpisany nie później niż w terminie 16 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia punkt 4 Instrukcji dla Wykonawców następująco:

4.1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia:

Zadanie 2A Protokół przejścia do eksploatacji zostanie podpisany nie później niż w terminie 16 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

Zadania 1, 2B Protokoły przejścia do eksploatacji zostaną podpisane nie później niż do 30.11.2020 roku

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis punktu 4.1 Umowy następująco:

4.1.1. Zadanie 2A Protokół przejścia do eksploatacji zostanie podpisany nie później niż w terminie 16 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

4.1.2. Zadania 1, 2B Protokoły przejścia do eksploatacji zostaną podpisane nie później niż do 30.11.2020 roku

Pytanie 346

Ze względu na duży zakres techniczny związany ze wskazaną technologią SCR High Dust, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert na 5 kwiecień 2019 r

Odpowiedź

Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert. Patrz odpowiedź na pytanie 312.


Pytanie 347

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania na „Budowę instalacji oczyszczania spalin kotłów OP-130 nr 5 i 6 w Elektrociepłowni w Elblągu” (ogłoszenie nr 2018/S 228-522628 z dnia 27.11.2018r oraz do opublikowanych późniejszych zmian i wyjaśnień) w imieniu oferenta GE Power sp. z o.o. zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.03.2019 r.

Odpowiedź

Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert. Patrz odpowiedź na pytanie 312.

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu
ds. przetargów

Paweł Błażowski