



ZBILK.IOZP.MK.241.P.19.2024

Gdynia, dnia 25.10.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni”

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1320) Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni poniżej przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

„Po konsultacjach z ewentualnymi prefabrykatorami rozdzielnic ustaliliśmy, że prefabrykacja zajmie minimum 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia co oznacza, że 45 dniowy termin realizacji całości zamówienia jest niewykonalny.

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 70 dni od dnia podpisania umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji.

Zamawiający, przygotowując się do przeprowadzenia postępowania przeprowadził szerokokorozumiane rozeznanie rynku w branży kompleksowo zajmującej się wykonawstwem tego typu modernizacji i przeanalizował możliwości wykonania zamówienia przez Wykonawców z zapleczem pracowników, którzy mogliby być skierowani jednocześnie do realizacji prac instalacyjnych w boksach handlowych i modernizacji instalacji w ich wnętrzu. Zamawiający określił wykonanie rozdzielnic na maksymalnie 4 tygodnie.

Demontaż i montaż przygotowanych rozdzielni określony został na 3 do 5 dni z uwagi na charakter obiektu i fakt, że Zamawiający nie może pozwolić sobie na długotrwałe wyłączenia zasilania wpływające na funkcjonowanie obiektu.

Ustalono, że termin realizacji zamówienia wyniesie 45 dni od dnia zawarcia umowy.

Niniejsze wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

.....

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)