



Człopa, dnia 17.04.2023 r.

Gmina Człopa  
ul. Strzelecka 2  
78-630 Człopa  
**B.271.5.2023**

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w Mielęcinie i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa” oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa.”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o wpłynięciu do zamawiającego w terminie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści jako dowód dokonania należnych płatności dla podwykonawców, o którym mowa w §5 projektowanych postanowień umowy, oświadczenie podwykonawcy w zakresie braku zaległości w płatnościach należnych podwykonawcy od wykonawcy. Jest to praktyka szeroko stosowana w realizacji umów o zamówienie publiczne, bardziej dogodna zarówno dla podwykonawcy i wykonawcy.

**Odp.1.**

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia podwykonawcy w zakresie braku zaległości w płatnościach należnych podwykonawcy od wykonawcy podczas wystawiania faktur częściowych natomiast do faktury końcowej należy dostarczyć dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. Dowodami tymi są: kopia faktury wystawionej przez podwykonawcę za wykonane roboty oraz dokument potwierdzający zaksięgowanie zapłaty przez podwykonawcę.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na następujące zmiany terminów realizacji i dokonanie płatności w ramach realizacji zadania.

- a) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zmianą lub uzyskaniem nowego pozwolenia na budowę (wraz z płatnością za wykonaną dokumentację projektową) do końca roku 2023 ?
- b) Wykonanie robót budowlanych dla części I do 30 kwietnia 2024 roku?
- c) Wykonanie pozostałych robót do dnia 30.08.2024 r. ?
- d) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 30.10.2024 r.

Wykonawca przeanalizował czas na realizację poszczególnych etapów zadania licząc od prognozowanej daty zawarcia umowy tj. 19 maja 2023 r. uwzględniając:

- czas niezbędny na prace projektowe – ok. 4 miesiące (do końca września 2023r.),
- zmiana/ uzyskanie nowego pozwolenia na budowę – 30 dni, w szczególnych przypadkach 60 dni, (do końca października lub listopada 2023 roku),
- dostawa materiałów i urządzeń obecnie 6 -12 tygodni (przyjęto do końca stycznia 2024 roku),
- realizacja robót budowlanych dla części pierwszej z uwzględnieniem okresu zimowego – 3 miesiące (do końca kwietnia 2024 r.) ,
- na realizację robót budowlanych części drugiej przewidziano 5 miesięcy przy założeniu rozpoczęcia prac od kwietnia 2024 roku – zakończenie wszystkich rob.o.t budowlanych do 30 sierpnia 2024 roku,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – ok. 2 miesiące (do 30 października 2024 roku).

**Odp.2.**

Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy wprowadza zmiany w SWZ.