

**GMINA WIELICZKA**  
ul. Powstania Warszawskiego 1  
32-020 Wieliczka

## K O M U N I K A T

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

### Budowa toru pumptrack w Wielicze

Zamawiający – Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania (dalej „strona internetowa”).

### I. Wyjaśnienia treści SWZ

Pytanie z dnia 07.08.2023 r.:

1. *W związku z chęcią udziału w ogłoszonym przez Państwa w dniu 26.07.2023 r. przetargu, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia z 7 do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przy terminie realizacji wynoszącym 7 miesięcy wykonanie obiektu przypada głównie na miesiące zimowe (zakończenie ok. początku kwietnia 2024). Zgodnie z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym (punkt 2.2.3.) oraz technologią wykonywania prac związanych z układaniem mieszanki asfaltowej, nie jest dopuszczalne wykonywanie prac, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby nie jest niższa od +5°C, a także nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru ( $v > 16$  m/s). W myśl powyższych zasad, miesiące od połowy listopada do połowy marca, w czasie których często występują niekorzystne warunki pogodowe, uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych związanych z budową toru pumptrack. W związku z powyższym, na wykonanie prac budowlanych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów zezwalających na jego użytkowanie, pozostaje niewiele ponad miesiąc. Ponadto, w ramach prac projektowych konieczne jest uzgodnienie lokalizacji obiektu a następnie zaopiniowanie projektu z gestorem sieci gazowej znajdującej się na terenie inwestycji, co wydłuża czas opracowania materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Z uwagi na dobro inwestycji wnoskujemy o przychylnie rozpatrzenie naszej prośby.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia i modyfikuje treść SWZ jak w sekcji II nin. komunikatu.**

### II. Zmiana treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) na skutek czego:

1. Punkt 4 tiret drugie SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu wykonania zamówienia):  
- **zakończenie robót: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
2. Punkt 7.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu TZO):  
**7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 15.09.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**
3. Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu składania ofert):  
**9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 18.08.2023 r. do godziny: 10:00. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>, link bezpośredni: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/798220>**
4. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu otwarcia ofert):

- 10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.08.2023 r.** o godz. 10:30.
5. Punkt 21.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu wniesienia wadium):
- 21.1. *Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść do dnia **18.08.2023 r.** do godz. 10:00 i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.*
6. W projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załącznik nr 6 do SWZ, w paragrafie 3 tiret drugie przyjmuje brzmienie:
- *zakończenie robót: ..... (9 miesięcy od daty podpisania umowy)*

**Zastępca Burmistrza  
ds. Inwestycji  
mgr inż. Piotr Krupa**  
*Dokument podpisano elektronicznie*