

ZP/ZZO/2/2023

Nowy Dwór, 08.03.2023 r.

MODYFIKACJA SWZ

Przetarg nieograniczony pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) Nowy Dwór Sp. z o.o., wraz z niezbędną infrastrukturą w tym zbiornikiem p.poż. oraz budowa placu na odpady budowlane w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.”

Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ.

1. Zmiany w Rozdziale V SWZ Termin wykonania zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia zrealizowany został w terminie nie dłuższym niż 175 dni od zawarcia umowy.

2. Zmiany w § 5 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1 zostanie wypłacone w 6 transzach.

- 1) transza w wysokości 5 % kwoty, o której mowa w ust. 1 (tj.) zostanie wypłacona po wykonaniu i odbiorze całości zakresu robót fundamentowych: hali z wiatą, wiaty na kontenery, piwnic i wag samochodowych oraz po wykonaniu stanu surowego otwartego budynku wagowego - etap prac pod względem rzeczowym należy potwierdzić częściowym protokołem odbioru robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego,
- 2) transza w wysokości 15 % kwoty, o której mowa w ust. 1 (tj.) zostanie wypłacona po wykonaniu i odbiorze całości zakresu robót polegających na budowie instalacji sanitarnych zewnętrznych, tj.: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, technologicznej i instalacji wodociągowej, z wyłączeniem włączów i wpustów (które będą montowane na etapie robót asfaltowych) oraz wykonaniu zbiornika p.poż , etap prac pod względem rzeczowym należy potwierdzić częściowym protokołem odbioru robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego,
- 3) transza w wysokości 15% kwoty, o której mowa w ust. 1 (tj.) zostanie wypłacona po wykonaniu i odbiorze całości zakresu robót polegających na budowie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych zewnętrznych, tj.: ułożeniu i zasypaniu okablowania wraz z doprowadzeniem do obiektów , etap prac pod względem rzeczowym należy potwierdzić częściowym protokołem odbioru robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego,
- 4) transza w wysokości 20 % kwoty, o której mowa w ust. 1 (tj.) zostanie wypłacona po wykonaniu i odbiorze całości zakresu robót obejmujących wykonanie konstrukcji wraz z obudową hali z wiatą oraz wykonaniu wiaty na kontenery, etap prac pod względem rzeczowym należy potwierdzić częściowym protokołem odbioru robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego,
- 5) transza w wysokości 30 % kwoty, o której mowa w ust. 1 (tj.) zostanie wypłacona, po wykonaniu i odbiorze całości zakresu robót obejmujących wykonanie robót drogowych, etap prac

- pod względem rzeczowym należy potwierdzić częściowym protokołem odbioru robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego,
- 6) transza w wysokości 15 % kwoty, o której mowa w ust. 1 (tj.) zostanie wypłacona, po wykonaniu wszystkich pozostałych prac oraz uzyskaniu prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, które należy potwierdzić protokołem końcowym przedmiotu umowy podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.

3. Zmiany w § 5 ust. 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku zaniechania części zakresu robót z przyczyn, których nie można było przewidzieć, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę należną za zaniechane czynności. Zaniechanie robót może być dokonane jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i nie przekroczy 10 % wartości robót. Podstawą zaniechania zakresu robót i zmniejszenia wynagrodzenia będzie protokół konieczności, przy zastosowaniu tych samych narzutów i stawek co w kosztorysie Wykonawcy, sporządzony przez Kierownika budowy, sprawdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiającego, oraz podpisany przez Strony aneks do Umowy, przy czym w przypadku zaniechania zakresu prac Wykonawca nie może odmówić zawarcia aneksu zmniejszającego odpowiednio wynagrodzenie. Rozliczenie wynagrodzenia za roboty zaniechane nastąpi na etapie rozliczenia końcowego.

4. Zmiany w § 8 ust. 2 pkt 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na naradach budowy Kierownika Projektu, Kierownika budowy, Kierownika robót branżowych (o ile Kierownik robót branżowych był wezwany do stawienia się na danej naradzie budowy) – w wysokości 500 zł za każdy przypadek.

5. Zmiany w § 2 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy zrealizowany został najpóźniej w terminie 175 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia

6. Zmiany w Załączniku nr 6 (Procedura obiegu dokumentów) do Załącznika nr 6 do SWZ w zakresie aktualizacji wzoru dokumentów do procedury tj.

- nowy druk Protokołu Odbioru Częściowego Robót (wzór nr 7a),
- zmodyfikowany druk Końcowego rozliczenia (wzory nr 6 i 7b),
- zmodyfikowana treść POD w zakresie rozliczania i fakturowania.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Zakład Zagospodarowania Odpadów
Nowy Dwór Spółka z o.o.
Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice
tel. 52 3987846 52 3355062 fax 52 3055061
NIP 555 20-72-738 REGON 220719005
Nr BDO 000018498

Z poważaniem:
PREZES Zarządu

Marek Jankowski