

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej – ulicy Czołowskiej w Kórniku**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Kórnik
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258632
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Plac Niepodległości 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Kórnik
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-035
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kornik.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www2.kornik.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1e6ad9a-e07b-11ee-a01e-f641a8763d5f
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00598495
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-11-16

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00242756

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa drogi gminnej – ulicy Czołowskiej w Kórniku

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: "Budowa drogi gminnej – ulicy Czołowskiej w Kórniku" wg Dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przekazanych przez

Zamawiającego, stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Latanowicz Tomasz

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Latanowicz Andrzej

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 777-25-00-290

4.3.3.) Ulica: Leśna 58

4.3.4.) Miejscowość: Czołowo

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-035

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2691575,03 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00291554/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-10-25

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły roboty dodatkowe oraz roboty zaniechane (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 1 z dnia 12.07.2024 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zwiększenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z 12.07.2024 r.:

- wzmocnienie gruntu pod ścieżką pieszo-rowerową (wartość prac dodatkowych: 79.829,83 zł brutto),
- wykonanie dodatkowych zjazdów (wartość prac dodatkowych: 37.545,46 zł brutto),
- wykonanie dodatkowego doświetlenia przejść dla pieszych (wartość prac dodatkowych: 28.214,11 zł brutto).

Zmniejszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z 12.07.2024 r.:

- zaniechanie wykonania odcinka muldy o długości 16 m (wartość prac zaniechanych: 6.800,86 zł brutto).

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość brutto: 138.488,54 zł.

Nowy łączna wartość wynagrodzenia umownego: 2.830.063,57 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 138488,54

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły roboty dodatkowe (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 2 z dnia 29.08.2024 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zwiększenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokołem konieczności nr 2 z 29.08.2024 r.:

- wzmocnienie gruntu pod jezdnią - zjazd na ul. Czołowską z ul. Konarskiej oraz ul. Śremskiej (wartość prac dodatkowych: 77.836,39 zł brutto).

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość brutto: 77.836,39 zł.

Nowy łączna wartość wynagrodzenia umownego: 2.907.899,96 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 77836,39

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły roboty dodatkowe oraz roboty zaniechane (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 3 z dnia 14.10.2024 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zwiększenie zakresu przewidzianych do realizacji prac:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej pod zaniechanymi progami (wartość prac dodatkowych: 13.759,51 zł brutto),
- montaż dodatkowych znaków pionowych (wartość prac dodatkowych: 11.337,55 zł brutto),
- montaż płytek ostrzegawczych dla niepełnosprawnych (wartość prac dodatkowych: 5.590,65 zł brutto),
- montaż progów zwalniających - płytowych gumowych (wartość prac dodatkowych: 58.548,00 zł brutto),
- montaż termoznaków (wartość prac dodatkowych: 9.643,20 zł brutto).

Zmniejszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac:

- zaniechanie wykonania progów zwalniających z kostki (wartość prac dodatkowych: 18.969,76 zł brutto),
- zaniechanie posadzenia drzew (wartość prac dodatkowych: 5.765,26 zł brutto),
- zaniechanie montażu słupków (wartość prac dodatkowych: 561,81 zł brutto).

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość brutto: 73.582,07 zł.

Nowy łączna wartość wynagrodzenia umownego: 2.981.482,03 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 73582,07

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 149074,11 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:


nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Wartość umowy (wraz z aneksami): 2.981.482,03 zł.

Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy na dzień sporządzenia Ogłoszenia o wykonaniu umowy wynosi: 149.074,11 zł.

Do zapłaty pozostaje kwota: 2.832.407,92 zł - termin zapłaty zgodnie z dostarczoną fakturą jeszcze nie minął (kwota zostanie uregulowane zgodnie z ustalonym w umowie terminie).


z up. Burmistrza
mgr Sebastian Wlazły
Wiceburmistrz

Główny Specjalista
ds. zamówień publicznych

Wioletta Górczak-Mieloch