

Załącznik nr 2.3 do SWZ

Ramowy Harmonogram Realizacji projektu

Nazwa Etapu	Czas trwania
Etap I – Opracowanie projektu wykonawczego	30 dni od daty podpisania umowy
Etap IA – dostawa oprogramowania niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy	60 dni od daty podpisania
Etap II - instalacja i konfiguracja Oprogramowania, integracja z platformą e-Uслуг, uruchomienie oraz testy akceptacyjne Systemu	100 dni od daty zakończenia Etapu I
Etap IIA – instruktaże dla Administratorów Systemu	130 dni od daty zakończenia Etapu IA
Etap III - szkolenia dla Użytkowników Systemu	60 dni od daty zakończenia Etapu II
Etap IV - opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej	Do dnia zgłoszenia na piśmie gotowości do dokonania odbioru końcowego