

Znak sprawy: ZP-3/09/2023

Lędziny, dnia 08.09.2023 r.

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków Ziemowit**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie Wykonawcy do SWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2023, poz. 1605) - zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Pytanie:

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 2 miesięcy. Obecnie okres oczekiwania na konstrukcję gruntową, zamówioną pod dany projekt, wynosi 4-6 tygodni. Dochodzi tydzień na wykonanie i uzgodnienie projektu oraz tydzień na wykonanie i odbiór instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia, a tym samym podtrzymuje zapisy z pkt.II.11 SWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia: *„Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia w okresie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy”*.

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

**Kierownik Zamawiającego
Prezes Zarządu
Bernard Pustelnik**

Rozdzielnik:

- platformazakupowa.pl
- a/a