

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rakowice Małe i Rakowice Wielkie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina i Miasto Lwówek Śląski
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000530643
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Al. Wojska Polskiego 25A
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Lwówek Śląski
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 59-600
- 1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** urząd@lwowekslaski.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lwowekslaski.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-77133d38-aa14-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00307393
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-07-14

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00095797/01

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rakowice Małe i Rakowice Wielkie

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rakowice Małe i Rakowice Wielkie, na terenie gminy Lwówek Śląski, w oparciu o dokumentację projektową, decyzję

pozwolenia na budowę nr 36/2020 z dnia 18.02.2020 r. oraz decyzję pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych nr 129/2022 z dnia 26.01.2022 r.

Zestawienie podstawowych parametrów sieci kanalizacji sanitarnej:

- sieć grawitacyjna z rur z wydłużonym kielichem z litego PVC SDR 34 o średnicy DN200 – dł. ok. 2920,00 mb;
- przyłącza kanalizacyjne (kanały boczne) z rur z wydłużonym kielichem z litego PVC SDR 34 o średnicy DN150 – 6 szt., dł ok. 39,00 mb;
- sieć tłoczna z rur PEHD PN10 SDR17 o średnicy zewnętrznej Dz110, łączonych przez zgrzewanie doczołowe – dł ok. 896,00 mb;
- pompownia P1 wraz zasilaniem – 1 kpl.;
- pompownia P2 – 1 kpl..

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

11 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TECH-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 363068241

4.3.4.) Miejscowość: Udanin

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 4643250,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00218243/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-05-10

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 4 z dnia 12.12.2022 r. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zmianą całkowitej wartości kontraktu, zmianą zasad rozliczenia za wykonany przedmiot umowy i zmianą wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmienił się:

- zapis § 4 ust. 2 umowy dot. wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy - 4 773 630,00 zł brutto;
- zapis § 5 ust. 3 umowy dot. wprowadzenia terminu wykonania robót dodatkowych - do 20.12.2022 r.”;
- zapis § 9 umowy dot. zasad rozliczenia za wykonany przedmiot umowy;
- zapis § 20 ust. 1 umowy dot. wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 238 681,50 zł.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 7 z dnia 11.04.2023 r. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zmianą całkowitej wartości kontraktu, zmianą zasad rozliczenia za wykonany przedmiot umowy, zmianą wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zmianą kierownika budowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmienił się:

- zapis § 4 ust. 2 umowy dot. wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy - 4 972 235,14 zł brutto;
- zapis § 9 umowy dot. zasad rozliczenia za wykonany przedmiot umowy;
- zapis § 20 ust. 1 umowy dot. wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 238 681,50 zł;
- zapis § 24 ust. 1 pkt 2.1 umowy dot. zmiany kierownika budowy.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 8 z dnia 21.04.2023 r. w związku ze zmianą kierownika budowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmienił się zapis § 24 ust. 1 pkt 2.1 umowy dot. zmiany kierownika budowy.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 4972235,14 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Pozostałe zmiany umowy:

- aneks nr 1 z dnia 28.10.2022 r. w związku ze zmianą sposobu rozliczenia za wykonany przedmiot umowy wynikającą z warunków Wstępnej Promesy;
- aneks nr 2 z dnia 21.11.2022 r. w związku ze zmianą adresu siedziby firmy Wykonawcy;
- aneks nr 3 z dnia 05.12.2022 r. w związku z omyłką rachunkową w kwocie zaliczki;
- aneks nr 5 z dnia 20.12.2022 r. w związku ze zmianą terminu wykonania robót dodatkowych;
- aneks nr 6 z dnia 28.02.2023 r. w związku ze zmianą terminu wykonania robót dodatkowych;