



**WSZYSCY WYKONAWCY**

**POSTĘPOWANIE WI/PN/240830/1**

**ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 W TARNOWSKICH GÓRACH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI DLA ROWERÓW I PIESZYCH - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.**

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytania, które zostało złożone do postępowania jw. wraz z wyjaśnieniem, tj.:

**Zapytanie**

W załączniku do postępowania "Opis przedmiotu Zamówienia" wskazano termin wykonania nadzoru autorskiego na dzień 01.12.2023. Proszę o skorygowanie zapisów dotyczących terminu sprawowania nadzoru autorskiego wskazanego w OPZ.

**Wyjaśnienie**

Zamawiający koryguje zapis w sprawie terminu wykonania w dokumentach zamówienia i OPZ.

Zamawiający przesyła skorygowany OPZ, Formularz Ofertowy.

W związku z powyższym zmianie ulega pkt. 6 SWZ i otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie: **do 34 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia**, z tym że:

- **Etap I** przekazanie projektu wstępnego **do 2 miesięcy** od dnia podpisania umowy,
- **Etap II** przekazanie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz dokumentami zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych (uzyskanie decyzji ZRiD) - **do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy**,
- **Etap III** odpowiedzi na pytania Wykonawców robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówieniem - termin prowadzenia nadzoru autorskiego - **do 34 miesięcy od dnia podpisania umowy**, przy czym jest to termin szacunkowy, uzależniony od terminu realizacji robót budowlanych, w związku z czym może on ulec skróceniu lub wydłużeniu; Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji, w czasie trwania umowy, z tej części zamówienia.

W projektowanych postanowieniach umowy zmienia się zapis paragrafu 3 na:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i ilościach zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ w terminie **do 34 miesięcy** od dnia udzielenia zamówienia, na powyższy termin składają się następujące etapy:
  - **Etap I** przekazanie projektu wstępnego **do 2 miesięcy** od dnia podpisania umowy,
  - **Etap II** przekazanie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz dokumentami zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych (uzyskanie decyzji ZRiD) - **do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy**,
  - **Etap III** odpowiedzi na pytania Wykonawców robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówieniem - termin prowadzenia nadzoru autorskiego - **do 34 miesięcy od dnia podpisania umowy**, przy czym jest to termin szacunkowy, uzależniony od terminu realizacji robót budowlanych, w związku z czym może on ulec skróceniu lub wydłużeniu; Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji, w czasie trwania umowy, z tej części zamówienia.

W wyniku powyższych zmian Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania, otwarcia ofert, terminu składania wadium i terminu związania ofertą na:

1. **TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 25.11.2025 R. GODZ.: 08:00**
2. **TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 25.11.2025 R. GODZ.: 08:05**
3. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 22.02.2025 R.**

Opracowała: Justyna Cichocka