

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

DI/TD/PW20/02814

02.12.2020r.

dotyczy: postępowania przetargowego pn.: Usługa doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”

W związku z pojawieniem się pytania w postępowaniu pn.: Usługa doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach” poniżej zamieszczamy jego treść oraz odpowiedź.

Pytanie:

Celem należytego oszacowania ceny i doprowadzenia do porównywalności cen oferentów zwracamy się z prośbą o udostępnienie harmonogramu inwestycji (w tym w szczególności planowanego terminu podpisania umowy z Wykonawcą instalacji kogeneracyjnej).

Odpowiedź:

Podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest w grudniu 2020 lub styczniu 2021.

Poniżej ramowy harmonogram realizacji Projektu.

Wyszczególnienie	Termin nie później niż
Opracowanie koncepcji projektowej	1 miesiąc od daty zawarcia umowy na roboty
Opracowanie projektów budowlanych	6 miesięcy od daty zawarcia umowy na roboty
Uzyskanie pozwolenia na budowę	2 miesiące od daty opracowania projektów budowlanych i złożenia wniosku
Opracowanie kompletnych projektów wykonawczych we wszystkich branżach	9 miesięcy od daty zawarcia umowy na roboty
Zakończenie robót budowlano-montażowych i rozpoczęcie rozruchu	12 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę
Zakończenie rozruchu i rozpoczęcie Prób Końcowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego	14 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę




Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Wyszczególnienie	Termin nie później niż
Zakończenie Prób Końcowych i Przejęcie do eksploatacji	16 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę, nie później jednak niż 30.11.2022
Okres zgłaszania wad	12 miesięcy licząc od daty protokołu przejęcia do eksploatacji

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
Dyrektor / Prokurent

mgr inż. Sławomir Kwiatkoń

Członek Zarządu

mgr inż. Karol Klimanek