

Dopiewo, dnia 31 maja 2024 r.

ROA.271.13.2024

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dąbrowa – przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej przebiegającej nad boiskiem przy ul. Tęczowej na działce nr 422/2**”

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 PZP, przekazujemy poniższe wyjaśnienia:

Pytanie nr 1:

W związku z długim okresem produkcji złącza kablowego SN wynoszącym około 14 tygodni, proszę o wydłużenie terminu realizacji umowy do 150 dni od podpisania umowy, biorąc pod uwagę montaż tego złącza oraz pozostałych prac uzależnionych od budowy ZKSN, jak również procedury odbiorowej, organizacji wyłączeń napięcia itd., aktualnie określony termin realizacji (110dni) w SIWZ jest niemożliwy do wykonania.

Odpowiedź: Biorąc pod uwagę wniosek Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji umowy, w oparciu o dokonane rozeznanie rynku, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, wydłuża termin realizacji zamówienia i dokonuje zmiany zapisów rozdz. VII SWZ w następujący sposób:

- zamiast: „VII. Termin wykonania zamówienia: do 110 dni od daty zawarcia umowy.”
- jest: „VII. Termin wykonania zamówienia: do 140 dni od daty zawarcia umowy.”

Zmianie w przedmiotowym zakresie ulegają także zapisy ogłoszenia o zamówieniu oraz wszystkich załączników do SWZ, ponadto na podstawie z art. 286 ust. 3 Pzp zmienia się:

- terminu składania ofert do 17.06.2024r. do godz.11.00,
- terminu otwarcia ofert 17.06.2024r. godz. 11.30,
- terminu związania ofertą do 16.07.2024r.

Wójt Gminy Dopiewo


Sławomir Skrzypczak