

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V – Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, działanie 5.1 – Infrastruktura Drogowa

ZDW.N4.363.24.2020

Bydgoszcz, dnia 15.02.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (2) wraz z modyfikacją SIWZ (4)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

Prace projektowe i roboty drogowe w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępowo – granica województwa od km 10+100 do km 16+656”.

W związku z pytaniami do zamówienia publicznego na w/w zadanie złożonym przez Wykonawców do dnia **08.02.2021 r.**, na podstawie art. **38 ust. 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r.** – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (zwany dalej: „Zamawiającym”), **zamieszcza odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie podanym w niniejszym piśmie.**

Pytanie 1:

Prosimy o określenie czy w zakresie wykonania projektów podziału należy przewidzieć maksymalne, przewidziane obowiązującymi przepisami, szerokości pasa drogowego w liniach rozgraniczających.

Odpowiedź 1:

Należy przyjąć linie rozgraniczające w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania, zgodnie z Rozporządzeniem Dz.U.2016 poz. 124 z późn. zm.

Pytanie 2:

W związku z rozbieżnością pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji przetargowej proszę o wskazanie niezbędnego do zaprojektowania/wykonania chodników.

Odpowiedź 2:

Odpowiedzi udzielono w I turze odpowiedzi z 08.02.2021 – pytanie nr 37.

Pytanie 3:

W związku z rozbieżnością pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji przetargowej proszę o wskazanie niezbędnego do zaprojektowania/wykonania zatok autobusowych, przystanków autobusowych z peronami bez zatok

Odpowiedź 3:

Odpowiedzi częściowo udzielono w I turze odpowiedzi z 08.02.2021 – pytanie nr 37.

Ponadto w km ok. 1+300 (skrzyżowanie 1+299 str. L+P) należy zaprojektować przystanki autobusowe w formie zatoki autobusowej z wydzielonym miejscem na wiatę przystankową. W części południowej tej lokalizacji ustalono lokalizację ciągu pieszo rowerowego. W związku z powyższym należy tak zaprojektować miejsce postoju pieszych/podróżnych tak, aby nie wpływało negatywnie na ruch pieszych i rowerzystów poruszających się ciągiem pieszo rowerowym. W części północnej wzdłuż zatoki autobusowej należy zaprojektować chodnik. Należy również zaprojektować przejście dla pieszych pomiędzy stroną północną a południową. Dokładne lokalizacje zostaną ustalone na etapie uzgadniania projektu.

Pytanie 4:

W związku z rozbieżnością pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji przetargowej proszę o wskazanie niezbędnego do zaprojektowania i wykonania zakresu kanału technologicznego

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dla budowy kanału technologicznego. Musi on zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 5:

W związku z udostępnionymi przez Zamawiającego wersjami edytowalnymi plików proszę o ich weryfikację pod kątem zawartości i przydatności z uwagi na fakt, że nie zawierają one wskazanej w nazwach plików/folderów zawartości a pliki referencyjne nie zostały załączone

Odpowiedź 5:

Odpowiedzi udzielono w I turze odpowiedzi z 08.02.2021 – pytanie nr 61.

MODYFIKACJA SIWZ

1. Zamawiający modyfikuje zapisy w „Dodatkowych wymaganiach dla Wykonawcy” punkt 9.1 „Fotorejstracja pasa drogowego” ust. „Warunki techniczne dla Wykonawców fotorejstracji importowanej do systemu ERGO”. Do odpowiedzi załączono plik z nowymi wymaganiami dot. fotorejstracji (*wymagania_chmura_foto_Ergo*).

2. Zamawiający zmienia SIWZ – wzór umowy, § 20 ust. 2 dodaje się pkt 17) wg poniższego:

Było	Jest
<p style="text-align: center;">§ 20</p> <p style="text-align: center;">Warunki zmiany umowy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia: <ol style="list-style-type: none"> 1) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, 2) z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej tzn. niezależnego i niezawinionego przez Strony losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za Siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: pandemię, epidemię oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne itp., 3) przerwy w wykonywaniu umowy z powodu braku personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców, wywołanego epidemią, 4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn nie należących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie. 5) innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych Zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują lub wpływają na wykonanie robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 	<p style="text-align: center;">§ 20</p> <p style="text-align: center;">Warunki zmiany umowy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia: <ol style="list-style-type: none"> 1) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, 2) z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej tzn. niezależnego i niezawinionego przez Strony losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za Siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: pandemię, epidemię oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne itp., 3) przerwy w wykonywaniu umowy z powodu braku personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców, wywołanego epidemią, 4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn nie należących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie. 5) innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych Zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują lub wpływają na wykonanie robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

<p>6) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę,</p> <p>7) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii lub innych aktów administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie postępowania administracyjnego lub innych wiążących przepisów, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,</p> <p>8) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy,</p> <p>9) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,</p> <p>10) opóźnienie Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy,</p> <p>11) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,</p> <p>12) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych</p>	<p>6) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę,</p> <p>7) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii lub innych aktów administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie postępowania administracyjnego lub innych wiążących przepisów, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,</p> <p>8) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy,</p> <p>9) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,</p> <p>10) opóźnienie Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy,</p> <p>11) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,</p> <p>12) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych</p>
---	---

<p>niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,</p> <p>13) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,</p> <p>14) wystąpienia awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,</p> <p>15) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,</p> <p>16) wystąpienia okoliczności wskazanych w § 20 ust. 5.</p>	<p>niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,</p> <p>13) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,</p> <p>14) wystąpienia awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,</p> <p>15) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,</p> <p>16) wystąpienia okoliczności wskazanych w § 20 ust. 5.</p> <p>17) opóźnienia wynikłe z konieczności zmiany decyzji środowiskowej lub uzyskania nowej decyzji, o ile konieczność ta nie wynikała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.</p>
---	---

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 255-639350 z dnia 2020-12-31 r.;
- 3) Sprostowania ogłoszenia o zamówieniu wysłane dnia 26.01.2021 (opublikowane dnia 29.01.2021 pod nr 2021/S 020-043867) wraz z modyfikacją SIWZ z dnia 26.01.2021., Sprostowania ogłoszenia o zamówieniu wysłane dnia 08.02.2021 (opublikowane dnia 12.02.2021 pod nr 2021/S 030-071563) wraz z modyfikacją SIWZ z dnia 08.02.2021.,
- 4) modyfikacji SIWZ z dnia 01.02.2021.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian - 24.02.2021 r.

godz. 09:45 – składanie ofert

godz. 10:00 – otwarcie ofert.

Sporządziła:

Sylwia Pietrzak – Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych

tel.: 52 37 05 717,

email: s.pietrzak@zdw-bydgoszcz.pl

DYREKTOR
(1)
mgr/inż. Przemysław Dąbrowski



