

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** MOSIR Mikołów
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 240804037
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Konstytucji 3 Maja 31
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Mikołów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 43-190
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22C - Tyski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 327797603
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@mosir.mikolow.eu
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://mosirmikolow.bip.net.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e31df1c0-2a85-11ec-b885-f28f91688073
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00282711/01
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2022-07-28 15:16

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00229860/01
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie”
- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych pn. „Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie”. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót oraz budowa skateparku o pow. ok. 800 m2 w konstrukcji

żelbetowej wylewanej na „mokro” wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej obejmującej przebudowę istniejącego chodnika oraz zabudowanie elementów małej architektury m.in. ławek, koszy i regulaminu obiektu. Wykonanie robót musi być zgodne z załączonym Programem Funkcjonalno Użytkowym. Zadanie inwestycyjne wpisane w Wieloletnim Planie Finansowym - uchwała nr XLIII/398/2021 z dnia 22.06.2021.

3.8.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-11-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2022-09-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane INZ-WOD-BUD Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9462637854

4.3.3.) Ulica: Nowickiego 8

4.3.4.) Miejscowość: Lublin

4.3.5.) Kod pocztowy: 20-817

4.3.6.) Województwo: lubuskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1000000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00284871/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2022-07-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiana wynika z wystąpienia czynników niezależnych od Wykonawcy, które spowodowały opóźnienie w rozpoczęciu wykonywania robót, związanych z wydłużeniem procesu administracyjnego dot. opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana powyższa jest zgodna z zapisami §14 umowy podstawowej dot. możliwości dokonywania zmian jej postanowień albowiem w myśl zapisów §14 ust. 2 umowy z przyczyn technicznych tj. niezinventaryzowanych urządzeń podziemnych odmiennych od przyjętych warunków terenowych oraz wydłużenia procesu zatwierdzenia koncepcji projektowej wystąpiła zmiana świadczenia umowy, mająca wpływ na zmianę terminu jej realizacji (§14 ust. 3 umowy).

Powyższa zmiana, jest zgodna również z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dot. w szczególności możliwości dokonania zmiany

terminu wykonania umowy lub jej części lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części jeżeli ww. okoliczności mogą wpływać na należyte wykonanie umowy.

Wartość umowy nie ulega zmianie.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie