

TI.221.02.2017.AW oraz TI.221.02.2006.AW

Toruń, 14.07.2023.

TI - 465 /2023

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. **Budowa sieci wod-kan w ul. Fromborskiej do posesji nr 1 - 5 wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Strzałowej 15 (2 sztuki) i Popieluszki 4 / Rybaki 3-5 w Toruniu (1 sztuka)**

Zamawiający, zgodnie z zapisami § 4 punktu VII Regulaminu udzielania zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o. modyfikuje treść SIWZ ze Wzorem umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji zadania z czterech do pięciu miesięcy od dnia zawarcia umowy na jego realizację. W związku z powyższym zmieniony zostaje:

I. Zapis pkt. 5 i 5.1 SIWZ jn.:

było:

5. Strony ustalają termin realizacji umowy: **nie dłużej niż cztery miesiące od daty zawarcia umowy**, w tym

5.1 termin realizacji robót budowlano-montażowych – **nie dłużej niż trzy miesiące od daty zawarcia umowy**, zakończony pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę w Dzienniku budowy gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z przekazaniem Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentów odbiorowych stwierdzających prawidłowe wykonanie robót;

jest:

5. Strony ustalają termin realizacji umowy: **nie dłużej niż pięć miesięcy od daty zawarcia umowy**, w tym

5.1 termin realizacji robót budowlano-montażowych – **nie dłużej niż cztery miesiące od daty zawarcia umowy**, zakończony pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę w Dzienniku budowy gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z przekazaniem Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentów odbiorowych stwierdzających prawidłowe wykonanie robót;

II. Zapis § 4, pierwszy wers oraz ustęp 1 jn.:

było:

Strony ustalają termin realizacji umowy: **nie dłużej niż 4 miesiące od daty zawarcia niniejszej umowy**, w tym

1. termin realizacji robót budowlano-montażowych – **nie dłużej 3 miesiące od daty zawarcia niniejszej umowy**, zakończony pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę w Dzienniku budowy gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z przekazaniem Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentów odbiorowych stwierdzających prawidłowe wykonanie robót;

jest:

Strony ustalają termin realizacji umowy: **nie dłużej niż 5 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy**, w tym

1. termin realizacji robót budowlano-montażowych – **nie dłużej 4 miesiące od daty zawarcia niniejszej umowy**, zakończony pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę w Dzienniku budowy gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z przekazaniem Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentów odbiorowych stwierdzających prawidłowe wykonanie robót;

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Władysław Majewski


Zastępca Prezesa
ds. Ekonomicznych
dr Agnieszka Gorzyńska

87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35
NIP 956-20-18-145

tel. 56 658 64 00
REGON 871243538

fax 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Kapitał zakładowy:
390.986.500,00 zł

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 000014934

