



Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zgodnie z art.284 ust. 6 i art. 286 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.; dalej uPzp).

w dniu 11.02.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa ulic: Sowie, Strusia, Kogucia, Gradowa, Rajdowa w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj”, nr sprawy 001/2022

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie w oparciu o art. 286 ust. 1 uPzp:

Pytania – zestaw 3 z dnia 09.02.2022 r.

1. Dotyczy: **SWZ /Termin wykonania zamówienia / Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zgodnie z SWZ, pkt VI: „Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części wynosi 8 miesięcy od daty podpisania Umowy, najpóźniej do dnia 30.11.2022 r.”.

Dnia 08.02.2022 r. Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień: „Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia. Postępowanie jest podzielone na części, a Zamawiający nie wymaga składania przez Wykonawcę ofert na każdą część. Wykonawca powinien ocenić swoje zdolności realizacyjne”.

Wykonawca zauważa, że „ETAP I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację zadania” dla każdej z części prowadzony będzie niezależnie. Złożenie przez Wykonawcę oferty na tylko wybrane części nie spowoduje skrócenia czasu potrzebnego na uzyskanie decyzji administracyjnych.

Wykonawca wnosi o:

- wskazanie przez Zamawiającego, w jaki sposób określił wskazany w ww. zapisie SWZ termin, tj. przedstawił założenia dotyczące czasu na wykonanie części projektowej (ETAP I) oraz oddzielnie, części na wykonanie robót budowlanych (ETAP II)
- wyjaśnienie, dlaczego każda z części, pomimo innej skali robót oraz innego udziału branż, ma jednakowe terminy realizacji
- wydłużenie podanego terminu wykonania zamówienia
- wydzielenie odrębnych terminów wykonania zamówienia dla każdej z części

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie przychylił się do wniosku o wydłużenie terminu wykonania zadania oraz wyodrębnienia terminów dla poszczególnych zadań. Z uwagi na różne zakresy realizacji poszczególnych zadań zaangażowanie Wykonawcy może być proporcjonalnie różne. W związku z tym to rolę Wykonawcy jest rzetelne skalkulowanie możliwości wykorzystania swoich zasobów w przypadku zamierzenia złożenia oferty dla wykonania więcej niż jednego zadania z opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. Dotyczy: **Zakres upoważnienia ZDMiKP jako jednego z Zamawiających**

Zgodnie z SWZ, Rozdział I, pkt 1.3: „Na podstawie art. 38 ust. 2 UPZP, oraz Porozumień zawartych w dniu 16.12.2021 r. pomiędzy MWiK a ZDMiKP, Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz wspólnie

występujących Zamawiających (...) jest: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ZDMiKP upoważniony został także do rozstrzygania w kwestiach spornych, rozliczanie robót i faktur (także za część MWiK).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że ZDMiKP nie został upoważniony do rozstrzygania w kwestiach spornych, rozliczania robót i faktur dla zakresu MWiK. Obowiązki w tym zakresie określa Wzór Umowy.

3. Dotyczy: **Wpływ Zamawiających na realizację zadania w zadanym terminie / ogólne zapisy**
Z uwagi na fakt, że Zamawiający (zarówno: ZDMiKP, jak i MWiK) będą jednocześnie stronami podczas procedur administracyjnych (a ZDMiKP dodatkowo w procedurach formalno-rzeczowych, przy wydawaniu zatwierdzeń dla czasowej i docelowej organizacji ruchu), wykonawca wnosi o zadeklarowanie, że odpowiednie decyzje, opinie, akceptacje warunków technicznych, etc. zostaną wydane w terminach umożliwiających realizację zadania w zadanym terminie wykonania zamówienia

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że podejmie działania mające na celu niezwłoczne wydanie niezbędnych opinii, zatwierdzeń itp. dla sprawnej realizacji poszczególnych zadań. Zamawiający zaznacza jednakże, że wpływ na to będzie miała jakość przedstawionych opracowań sporządzonych przez Wykonawcę.

4. Dotyczy: **Wpływ Zamawiających na realizację zadania w zadanym terminie/akceptacja harmonogramu**
Zgodnie z zapisami wzoru Umowy, § 5, ust. 5: „Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu w ciągu 14 dni, oznacza jego akceptację”. Wykonawca, z uwagi na ekstremalnie krótki czas realizacji zadania, wnosi o skrócenie ww. maksymalnego terminu na akceptację harmonogramu, z 14 do 3 dn. Dodatkowo należy zauważyć, że wskazany termin w wersji niezmienionej obejmowałby ~1/16 całego czasu na realizację zadania (i to nie uwzględniając czasu na ewentualne korekty w harmonogramie).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przychyła się do wniosku o skrócenie terminu określonego w pytaniu. Określa się powyższy czas na 7 dni od daty przedłożenia dokumentu Zamawiającemu. Zamawiający załącza skorygowany wzór umowy.

5. Dotyczy: **Wpływ Zamawiających na realizację zadania w zadanym terminie / akceptacja projektu umowy podwykonawczej**
Zgodnie z zapisami wzoru Umowy, § 10, ust. 5: „Ustala się 14 dniowy termin dla Zamawiającego, na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i ich zmian”.
Wykonawca, z uwagi na ekstremalnie krótki czas realizacji zadania, wnosi o skrócenie ww. maksymalnego terminu na akceptację projektu umowy podwykonawczej, z 14 do 3 dni. Dodatkowo należy zauważyć, że wskazany termin w wersji niezmienionej obejmowałby ~1/16 całego czasu na realizację zadania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przychyła się do wniosku o skrócenie terminu określonego w pytaniu. Określa się powyższy czas na 7 dni od daty przedłożenia dokumentu Zamawiającemu. Zamawiający załącza skorygowany wzór umowy.

6. Dotyczy: **Wpływ Zamawiających na realizację zadania w zadanym terminie**
Zgodnie z zapisami wzoru Umowy, § 11, ust. 10: „Wykonawca sporządza projekty protokołów z narad i spotkań, z wyłączeniem posiedzeń Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej i przesyła je do akceptacji Zamawiającemu. W przypadku nie wniesienia uwag przez Zamawiającego protokół uznaje się za przyjęty. Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca rozsyła protokół wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz powiadamia ich na

piśmie o działaniach, które zostaną podjęte. Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do protokołu, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania projektu protokołu”.

Wykonawca, z uwagi na ekstremalnie krótki czas realizacji zadania, wnosi o skrócenie ww. maksymalnego terminu na akceptację zapisów protokołu, z 7 do 3 dni.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do wniosku o skrócenie terminu określonego w pytaniu. Określa się powyższy czas na 3 dni od daty przedłożenia dokumentu Zamawiającemu. Zamawiający załącza skorygowany wzór umowy.

7. Dotyczy: Wpływ Zamawiających na realizację zadania w zadanym terminie / zasady odbioru dokumentacji projektowej przez Zespół ds. Wytucznych i Oceny Dokumentacji Projektowej (Zespół)

Zgodnie z zapisami wzoru Umowy, § 12., ust. 2, pkt 5: „ustala się maksymalny termin 30 dni na sprawdzenie i zaopiniowanie (akceptacja lub wniesienie uwag) przez Zespół* wykonanej dokumentacji, czego potwierdzeniem będzie protokół z obrad Zespołu, zatwierdzony przez dyrektora ZDMiKP”. Wykonawca, z uwagi na ekstremalnie krótki czas realizacji zadania, wnosi o skrócenie ww. maksymalnego terminu z 30 do 7 dni. Dodatkowo należy zauważyć, że wskazany termin w wersji niezmienionej obejmowałby ~1/8 całego czasu na realizację zadania (i to nie uwzględniając czasu na naniesienie ewentualnych poprawek).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do wniosku o skrócenie terminu określonego w pytaniu. Określa się powyższy czas na 7 dni od daty przedłożenia dokumentacji Zamawiającemu. Zamawiający załącza skorygowany wzór umowy.

8. Dotyczy: Wpływ Zamawiających na realizację zadania w zadanym terminie / wystąpienie o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z zapisami wzoru Umowy, § 12., ust. 2, pkt 7: „W przypadku realizacji inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Wykonawcę kompletnych i wolnych od wad załączników do wniosku o wydanie decyzji (tym projektu budowlanego zaakceptowanego zgodnie z zasadami podanymi w ust. 1 – 7) wystąpi o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie uwag organu administracji architektoniczno-budowlanej co do treści wniosku lub załączników do wniosku, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udzielać wyjaśnień, a w razie takiej potrzeby dokonywać wymaganych zmian lub uzupełnień”. Wykonawca, z uwagi na ekstremalnie krótki czas realizacji zadania, wnosi o skrócenie ww. maksymalnego terminu, w tym trybie, z 14 do 3 dni roboczych. Dodatkowo należy zauważyć, że wskazany termin w wersji niezmienionej obejmowałby ~1/16 całego czasu na realizację zadania (i to nie uwzględniając czasu na udzielenie wyjaśnień, złożenia zmian i uzupełnień).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do wniosku o skrócenie terminu określonego w pytaniu. Określa się powyższy czas na 7 dni od daty przedłożenia dokumentu Zamawiającemu. Zamawiający załącza skorygowany wzór umowy.

9. Dotyczy: Wpływ Zamawiających na realizację zadania w zadanym terminie / odbiory częściowe

Zgodnie z zapisami wzoru Umowy, § 18, ust. 4, pkt 1: „Zamawiający określa datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru” oraz pkt 2: „zakończenie odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru”. Wykonawca, z uwagi na ekstremalnie krótki czas realizacji zadania, wnosi o skrócenie ww. terminów, z 14 dni do 3 dni dla rozpoczęcia odbioru częściowego oraz z 7 do 3 dni roboczych dla zakończenia odbioru. Dodatkowo należy zauważyć, że wskazany termin w wersji niezmienionej obejmowałby ~1/16 oraz ~1/32 całego czasu na realizację zadania, a samych odbiorów częściowych będzie co najmniej kilka.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do wniosku o skrócenie terminu określonego w pytaniu. Określa się powyższy czas na 7 dni od daty zawiadomienia o przez Wykonawcę o gotowości do odbioru częściowego i 3 dni na zakończenie odbioru częściowego od daty rozpoczęcia odbioru. Zamawiający załącza skorygowany wzór umowy.

10. Dotyczy: **Wpływ Zamawiających na realizację zadania w zadanym terminie / przekazanie terenu budowy**

Zgodnie z zapisami wzoru Umowy, § 12., ust. 3: „Przekazanie terenu budowy Wykonawcy, nastąpi w ciągu 7-14 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na rozpoczęcie robót budowlanych”. Wykonawca, z uwagi na ekstremalnie krótki czas realizacji zadania, wnosi o skrócenie ww. terminu, w tym trybie, z 7-14 dni do 3 dni. Dodatkowo należy zauważyć, że wskazany termin w wersji niezmienionej obejmowałby ~1/16 całego czasu na realizację zadania (przy przyjęciu maksymalnego terminu z podanego przedziału).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że termin przekazania terenu budowy jest zależny m.in. od formy decyzji pozwalającej na realizację zadania. Jednocześnie w przypadku podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej i otrzymania prawomocnej decyzji pozwalającej na realizację zadania Zamawiający nie wcześniej niż 3 dni i nie później niż 7 dni przekaże teren budowy Wykonawcy. Zamawiający załącza skorygowany wzór umowy.

11. Dotyczy: **Koordinacja prac projektowych i robót budowlanych**

Zgodnie z zapisami §7 wzoru Umowy ust. 1 wyznaczonych zostało trzech Przedstawicieli Zamawiającego: w zakresie prac projektowych, w zakresie realizacji robót budowlanych i w zakresie prac objętych zakresem MWIK Sp. z o.o., a także w kolejnych ustępach tegoż paragrafu zostały określone szerokie uprawnienia każdej z tych osób jako Przedstawiciela Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru.

Z uwagi na powyższe wnosimy o dodanie w ust. 1 §7 wzoru Umowy zapisu mówiącego o powołaniu przez Zamawiającego Rezydenta (koordynatora Nadzoru Inwestorskiego tj. głównego Przedstawiciela Zamawiającego) odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach, związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępowaniem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz prawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę Robót.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru Umowy w tym zakresie.

12. Dotyczy: **Koordinacja robót z innymi inwestycjami**

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 11, ust. 12: „Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania informacji na temat planów inwestycyjnych lub remontowych gestorów zewnętrznych, związanych z sieciami i urządzeniami planowanymi lub funkcjonującymi na obszarze objętym realizacją Przedmiotu Zamówienia. W przypadku zadeklarowania przez gestorów planów inwestycyjnych lub remontowych kolidujących co do lokalizacji i terminu z realizacją Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym uwzględni w harmonogramie rezerwę czasową, przeznaczoną na wykonanie robót przez inne podmioty. Strony (Zamawiający, Wykonawca, Gestor lub Wykonawca działający w imieniu Gestora) zawrą na taką okoliczność stosowne porozumienie, w ramach którego określone zostaną warunki i ewentualne skutki wykonywania tego typu prac oraz wzajemne zobowiązania stron”.

Z uwagi na to, iż ZDMiKP działa w imieniu i na rzecz Miasta Bydgoszcz, które zatrudnia Inżyniera Miasta będącego z racji swojego urzędu pewnego rodzaju koordynatorem wszelkich robót (zgodnie z opisem stanowiska) w zakresie określenia i uzgodnienia terminów realizacji inwestycji i remontów planowanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy i jednostki organizacyjne

Miasta Bydgoszczy oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną, Wykonawca wnosi o:

- a. przedstawienie przez Zamawiającego znanych mu i wiążących informacji na temat planów inwestycyjnych lub remontowych gestorów zewnętrznych, związanych z sieciami i urządzeniami planowanymi lub funkcjonującymi na obszarze objętym realizacją Przedmiotu Zamówienia – w zakresie, o którym ma informację na dzień ogłoszenia przetargu
- b. jednoznaczne potwierdzenie, że ewentualne porozumienie będzie w treści zawierało przedłużenie terminu na wykonanie zadania, uwzględniające wpływ na całą ścieżkę krytyczną.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że dla zadań określonych w ogłoszonym zamówieniu w czasie przeznaczonym na ich realizację nie przewiduje się wystąpienia robót gestorów infrastruktury technicznej. Zamawiający dołącza do wyjaśnień uzyskaną przez ZDMiKP korespondencję gestorów w tym zakresie. W przypadku nieprzewidzianych zmian w tym zakresie warunki realizacji zamówienia określa Wzór Umowy.

13. Dotyczy: Wzór Umowy / Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych

Wykonawca wnosi o dodanie do wzoru Umowy postanowień dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W tym:

- określenia wprost poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz określenie początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia,
- opisanie sposobu określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy,
- określenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia
- ustalanie mechanizmu zmiany wynagrodzenia (z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów (lub kosztów) lub inna podstawa).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Z uwagi na wymagania Zamawiającego aby przedmiot zamówienia zrealizowany został w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, Zamawiający nie wprowadzi do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej.

Obowiązek zawarcia w umowie klauzuli waloryzacyjnej dotyczy umów na roboty budowlane lub usługi zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku zamówień na dostawy bez względu na okres ich trwania, jak również zamówień na roboty budowlane lub usługi zawarte na okres równy lub krótszy niż 12 miesięcy wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych jest fakultatywne.

Przygotowując ofertę cenową Wykonawca powinien rozpoznać aktualną i prognozowaną sytuację gospodarczą, w której mogą wystąpić m.in. znaczny wzrost cen materiałów i robót budowlanych, braki kadrowe i sprzętowe, wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu czy też w realizacji usług transportowych oraz uwzględnić inne czynniki zewnętrzne wywierające wpływ na opłacalność zamówienia, o którego realizację zamierza się ubiegać.

Zamawiający zwraca uwagę, iż ryzyko kontraktowe dotyczy obu stron umowy a klauzula waloryzacyjna nie może stanowić remedium na zaniżoną kalkulację ceny oferty. Zaniżanie kalkulacji oferty aby zdobyć zamówienie publiczne jest czynem zabronionym. Strony zawierające umowę muszą ponieść "zwykłe ryzyko kontraktowe", jakie wiąże się ze stałymi, normalnymi zmianami zachodzącymi w stosunkach społeczno-gospodarczych.

14. Dotyczy: Hierarchia dokumentów

Wykonawca wnosi o przedstawienie kolejności ważności dokumentów. W przypadku braku ustalenia takiej kolejności, wykonawca wnosi o wskazanie, jak będą rozpatrywane ewentualne rozbieżności.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadza hierarchii dokumentów. Wszystkie dokumenty należy czytać łącznie.

15. Dotyczy: Integralne składniki Umowy / Zarządzenie Nr 7/2017

Zgodnie ze wzorem Umowy § 27, ust. 1, pkt 8: „Integralnymi składnikami Umowy (...) są następujące dokumenty: (...) Zarządzenie Nr 10/2014 i nr 7/2017”. Wykonawca wnosi o załączenie treści obu tych Zarządzeń do dokumentacji przetargowej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający uzupełnia SWZ o Zarządzenie Dyrektora ZDMiKP Nr 10/2014 i nr 7/2017.

16. Dotyczy: SWZ / osoby skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - projektant w specjalności inżynierskiej drogowej

Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że projektant w specjalności inżynierskiej drogowej, opisany w warunkach udziału w postępowaniu, będzie mógł być taki sam dla każdego z zadań.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że projektant w specjalności inżynierskiej drogowej, opisany w warunkach udziału w postępowaniu, będzie mógł być taki sam dla każdego z zadań. Zamawiający zaznacza jednak, że dla sprawnej realizacji każdego zadania zaleca się zaangażowanie oddzielnego projektanta. W związku z tym to rolą Wykonawcy jest rzetelne skalkulowanie możliwości wykorzystania swoich zasobów w przypadku zamierzenia złożenia oferty dla wykonania więcej niż 1 zadania z opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu.

17. Dotyczy: SWZ / osoby skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – kierownik budowy

Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że kierownik budowy opisany w warunkach udziału w postępowaniu, będzie mógł być taki sam dla każdego z zadań.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że kierownik budowy opisany w warunkach udziału w postępowaniu, będzie mógł być taki sam dla każdego z zadań. Zamawiający zaznacza jednak, że dla sprawnej realizacji każdego zadania zaleca się zaangażowanie oddzielnego kierownika. W związku z tym to rolą Wykonawcy jest rzetelne skalkulowanie możliwości wykorzystania swoich zasobów w przypadku zamierzenia złożenia oferty dla wykonania więcej niż 1 zadania z opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu.

18. Dotyczy: SWZ / osoby skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – kierownik robót sanitarnych (wod-kan) Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że kierownik robót sanitarnych (wod-kan) opisany w warunkach udziału w postępowaniu, będzie mógł być taki sam dla każdego z zadań.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że kierownik robót sanitarnych (wod-kan) opisany w warunkach udziału w postępowaniu, będzie mógł być taki sam dla każdego z zadań. Zamawiający zaznacza jednak, że dla sprawnej realizacji każdego zadania zaleca się zaangażowanie oddzielnego kierownika robót sanitarnych (wod-kan). W związku z tym to rolą Wykonawcy jest rzetelne skalkulowanie możliwości wykorzystania swoich zasobów w przypadku zamierzenia złożenia oferty dla wykonania więcej niż 1 zadania z opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu.

19. Dotyczy: **SWZ / osoby skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – projektant robót sanitarnych (wod-kan)** Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że projektant robót sanitarnych (wod-kan) opisany w warunkach udziału w postępowaniu, będzie mógł być taki sam dla każdego z zadań.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że projektant robót sanitarnych (wod-kan) opisany w warunkach udziału w postępowaniu, będzie mógł być taki sam dla każdego z zadań. Zamawiający zaznacza jednak, że dla sprawnej realizacji każdego zadania zaleca się zaangażowanie oddzielnego projektanta robót sanitarnych. W związku z tym to rolą Wykonawcy jest rzetelne skalkulowanie możliwości wykorzystania swoich zasobów w przypadku zamierzenia złożenia oferty dla wykonania więcej jak 1 zadania z opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu.

20. Dotyczy: **Wymogi wynikające z ustawy o elektromobilności**

Zgodnie z SWZ, Rozdział XXII, pkt 6: „...warunkiem podpisania umowy będzie wykazanie przez Wykonawcę w formie oświadczenia, że:

- do wykonania zamówienia nie będzie używał pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

lub

- ilu pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, będzie używał do wykonania zamówienia”.

Zgodnie z przytoczoną ustawą: „pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego”

Wykonawca wnosi o wskazanie, w jaki sposób możliwe byłoby zrealizowanie zadania bez wykorzystania pojazdów samochodowych (tj. np. bez samochodów ciężarowych dostarczających materiał na budowę, wywożących materiały z rozbiórek, etc.). Czy wybranie w oświadczeniu pierwszej z opcji nie będzie automatycznie wiązało się z wykluczeniem z postępowania?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia iż Wykonawca zobowiązany jest do określenia liczby pojazdów używanych przy wykonywaniu zamówienia. Od tej liczby oblicza się 10%. Zgodnie z art. 36a. ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych **udział pojazdów**, o którym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, **oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.**

W przypadku Wykonawcy, który użytkuje jeden pojazd, przy wymogu 10%, wskaźnik wyniesie 0,1 pojazdu ($1 \times 10\% = 0,1$). Wskaźnik 0,1 po zaokrągleniu w dół da nam zero. W takim przypadku nie trzeba wymieniać, ani dokupywać samochodu. Dopiero przy pięciu użytkowanych pojazdach zaktualizuje się obowiązek z ustawy o elektromobilności ($5 \times 10\% = 0,5$ pojazdu i zaokrąglamy w górę do 1 pojazdu).

21. Dotyczy: **Wzór Umowy/ Wynagrodzenie Wykonawcy/ wykonanie dokumentacji projektowej**

Zgodnie ze wzorem Umowy: „Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (...) ustala się (...) za wykonanie: Etapu I - polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację zadania: 2,5 % ceny całkowitej” - zapis ten dotyczy każdej z pięciu części (część 1: § 3, ust. 1, pkt 1; część 2: § 3, ust. 2, pkt 1; część 3: § 3, ust. 3, pkt 1; część 4: § 3, ust. 4, pkt 1; część 5: § 3, ust. 5, pkt 1). Wykonawca wnosi o:

- a. wskazanie, w jaki sposób Zamawiający skalkulował taki udział procentowy.
- b. zwiększenie procentowego udziału Etapu I w wartości całego zadania z 2,5% do min. 5%.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru Umowy w tym zakresie.

22. Dotyczy: Formularz ofertowy, Wzór Umowy/ Wynagrodzenie Wykonawcy/ podział płatności pomiędzy Zamawiających

W formularzu ofertowym (dotyczy każdej z pięciu części) wykonawca wskazuje wyłącznie jedną kwotę, która jest ceną oferty. Z kolei we wzorze Umowy (§ 3) wprowadzono podział, w którym należy wydzielić procentowo zakres realizowany na rzecz ZDMiKP oraz MWiK. Kolejno jest to:

- Część 1: ul. Kogucia – 96,21% ZDMiKP / 3,79% MWiK
- Część 2: ul. Strusia – 77,72% ZDMiKP / 22,28% MWiK
- Część 3: ul. Sowa – 84,83% ZDMiKP / 15,17% MWiK
- Część 4: ul. Gradowa - 91,64% ZDMiKP / 8,36% MWiK
- Część 5: ul. Rajdowa – 82,73% ZDMiKP / 17,27% MWiK

Wykonawca zauważa, że procentowy podział przyjęty przez Zamawiającego najprawdopodobniej nie będzie odpowiadać podziałowi wynikającemu z kalkulacji Wykonawcy. Wykonawca wnosi o:

- a. jednoznaczne wskazanie, jak będzie rozliczane zadanie w sytuacji opisanej powyżej
- b. zmianę w treści wzoru Umowy – usunięcie odgórnego podziału procentowego lub likwidację całego zapisu dotyczącego podziału.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru Umowy w tym zakresie.

23. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu – TOR oraz Docelowa organizacja ruchu - DOR

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 16, ust. 5: „Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu drogowym, Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska niezbędne zatwierdzenia projektu. Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu i będzie go utrzymywał przez cały czas realizacji Umowy”.

Wykonawca wnosi o :

- a. wskazanie wszystkich wymogów i ograniczeń, które Wykonawca musi uwzględnić na etapie sporządzenia projektu TOR (np. brak możliwości pełnego zamknięcia dla ruchu kołowego, konieczność zapewnienia możliwości dojazdu do firm, etc.)
- b. potwierdzenie, że zamawiający uwzględnił fakt braku wpływu Wykonawcy na czas wydania opinii i zatwierdzeń projektu – tym samym nie będzie odpowiadać za opóźnienie wynikające z rozpoczęcia robót spowodowane wydłużającą się procedurą formalno-rzeczową (dotyczy także DOR)
- c. wskazanie, czy Zamawiający dopuści projekty w formie uproszczonej na zakres robót szybkopostępujących, np. wycinkę drzew

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że ograniczenia wprowadzone w trakcie realizacji prac wynikać będą m.in. z rozwiązań projektowych. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na podstawie projektów typowych uproszczonych. Pozostałe kwestie poruszone w powyższym pytaniu (np. wydłużające się procedury administracyjne) zostały uregulowane we Wzorze Umowy.

24. Dotyczy: Konsultacje społeczne

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie konsultacji społecznych.

25. Dotyczy: **Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia / Wyjaśnienia Zamawiającego**

Dnia 08.02.2022 r. Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień: „Zamawiający informuje, że z orientacyjną wartością zamówienia można zapoznać się pod linkiem:

<http://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2022/7039-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2022-wersja-1>

Zakres ZDMiKP w Bydgoszczy dotyczący przedmiotowej inwestycji znajduje się pod pozycją nr 1.1.8 Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022. Orientacyjna wartość zamówienia MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. wynosi 809 162,25 PLN netto. Orientacyjne wartości zamówień określonych w Planie ustalone zostały na początku 2022 roku i mogą odbiegać od szacunkowych wartości poszczególnych zamówień”. Wykonawca wnosi o uzupełnienie podanej informacji o wartości w podziale na części zadania. Wykonawca dokonując wyboru części zadania, które chce ofertować kieruje się także możliwościami finansowymi Zamawiającego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający uzupełnia informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o wartości w podziale na poszczególne części.

Ulica/ Część	Zakres ZDMiKP netto w PLN	Zakres MWiK netto w PLN	Łączna orientacyjna wartość zamówienia netto w PLN
ul. Kogucia/ Część 1	848 796,00	33 467,88	882 263,88
ul. Strusia/ Część 2	968 191,00	277 547,90	1 245 738,90
ul. Sowia/ Część 3	1 085 081,00	194 087,89	1 279 168,89
ul. Gradowa/ Część 4	2 129 254,00	194 263,65	2 323 517,65
ul. Rajdowa/ Część 5	525 910,00	109 794,93	635 704,93

26. Dotyczy: **Termin składania ofert**

Z uwagi na liczbę odrębnych części do kalkulacji (pięć ulic), liczbę różnych branż przypadającą na każdą z nich, konieczność przygotowania szacunkowych przedmiarów robót oraz utrudnione pozyskiwanie ofert od podwykonawców (przewidywanie przyszłych cen, aktualnych na czas realizacji robót budowlanych), wykonawca wnosi o przedłużenie terminu składania ofert.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

Pytania – zestaw 4 z dnia 09.02.2022 r.

27. Czy Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy musi uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie? Zgodnie z §18 wzoru umowy (ust. 5 pkt. 7): „Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na użytkowanie – **w przypadku takiego wymogu**. Zamawiający odrębnym dokumentem upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących uzyskania decyzji na użytkowanie.”

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązki w tym zakresie są uzależnione od formy uzyskanej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację zadania. Uzależnione jest to m.in. od rozwiązań projektowych dobranych przez Wykonawcę. W przypadku takiego wymogu określonego w decyzji będzie to obowiązkiem Wykonawcy.

- II. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i przygotowanie ofert, w związku z tym, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
- III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 568223).

Z upoważnienia
Dyrektora ZDMiKP
Zastępca Dyrektora
ds. Transportu

.....
Radosław Kozłowski
(podpis kierownika zamawiającego)

Starszy Specjalista ds. przetargowych
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych
Maciej Guś
Klimczewska