

Lidzbark, dnia 29 września 2023 r.

**Zamawiający:**

Gmina Lidzbark

Ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  
w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BiGK.271.1.16.2023 pn. „**Budowa południowo – wschodniej obwodnicy Lidzbarka - dokumentacja**”

Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy w przypadku jeśli w trakcie procedowania przez Wykonawcę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie nałoży na Wykonawcę konieczność przeprowadzenia rocznych badań (obserwacji) przyrodniczych przez co niemożliwym będzie dotrzymanie terminu przekazania kompletnej dokumentacji Zamawiającemu w ciągu 545 dni od dnia podpisania umowy to czy w takim wypadku Zamawiający wydłuży okres kontraktu? Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 10 z dnia 04 września 2023 r. wydłużył termin wykonania zamówienia z pierwotnego 365 dni do 545 natomiast w przytoczonej wyżej sytuacji termin ten będzie również nierealny bo:

1. Trzeba przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia (okres 2-3 miesięcy)
2. Następnie wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Lidzbark o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3. Wójt występuje o opinię do Regionalnej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
4. Sanepid oraz RDOŚ przesyłają opinię i można założyć iż RDOŚ nałoży obowiązek wykonania raportu oceny oddziaływania na środowisko (z uwagi na prowadzenie inwestycji na obszarze Welskiego Parku Krajobrazowego). Punkty 3 i 4 mogą trwać łącznie 2 miesiące czasu. Jest też duże prawdopodobieństwo, iż RDOŚ Olsztyn nałoży obowiązek przeprowadzenia rocznych obserwacji przyrodniczych i dopiero po tym czasie będzie można złożyć raport, który może być kolejne 2-3 miesiące weryfikowany.

Tak więc patrząc na powyższą chronologię, łączny czas na pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może wynieść nawet 20 miesięcy co już przekroczy termin określony przez Zamawiającego (a do tego trzeba uwzględnić dodatkowo czas związany z koniecznością pozyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, o którą można zawnioskować dopiero po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). W takiej sytuacji Wykonawca nie może być karany za przekroczenie terminu umowy tylko Zamawiający powinien odpowiednio wydłużyć czas na realizację kontraktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuży termin wykonania przedmiotu zamówienia o dodatkowe 90 dni. Zamawiający zmieni odpowiednie zapisy w SWZ.

BURMISTRZ

(-) mgr Maciej Sitarek