

## **GMINA KLECZEW**

62-540 Kleczew, pl. Kościuszki 5

Kleczew, 12.10.2021 r.

Nr postępowania: IGN.271.9.2021

Przedmiot: **Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Kleczewa**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający, **Gmina Kleczew**, informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

#### **Pytanie 1:**

W zakresie realizacji prac jest między innymi budowa kanalizacji kablowej w pasie drogowym (np. drogi wojewódzkiej nr 264) co niesie za sobą konieczność wykonania i uzgodnienia Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu oraz wystąpienie z nim o zajętość pasa drogowego. W związku z tym, że zgodnie z wydaną decyzją lokalizacyjną WZDW projekt musi być zaopiniowany przez Rejon Dróg Wojewódzkich, Komendę Wojewódzką Policji i zatwierdzony przez Marszałka Województwa wielkopolskiego oraz biorąc pod uwagę wszystkie formalności związane z samym uzyskaniem zajętości pasa drogowego przedstawiony w SWZ termin jest niewystarczający na zakończenie prac w wskazanym terminie. W związku z powyższym termin prowadzenia prac wypadałby na okres zimowy. Zgodnie z normami branżowymi jak i załączonymi do przetargu dokumentacjami prace nie mogą być wykonywane w przypadku temperatury otoczenia mniejszej niż 0 st. C:

1. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branży elektrycznej 5.3. Montaż rur i studni kablowych: Temperatura otoczenia przy układaniu rur nie powinna być mniejsza niż 0 st C.
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 5.3. Rozbudowa sieci zasilającej. : Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C dla kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.

Wnioskujemy tym samym o zmianę terminu realizacji zamówienia uwzględniając powyższe kwestie na 5 miesięcy licząc od podpisania umowy.

#### **Odpowiedź:**

Na zaistnienie ww. okoliczności Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania umowy zgodnie z § 15 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

#### **Pytanie 2:**

Jako potencjalny Wykonawca, po zapoznaniu się z dokumentacją projektową zauważyliśmy, że Zamawiający określił czas realizacji zadania na 2 miesiące. Trzeba przy tym zauważyć, że wniosek do WZDW o zajęcie pasa drogowego należy złożyć na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. Aby złożyć taki wniosek należy wcześniej przygotować Projekt Organizacji

Ruchu - POR. Z uwagi na to, że w przypadku podmiotowego postępowania mamy do czynienia z drogami wojewódzkimi, a co za tym idzie przygotowanie POR wiąże się z konsultacjami i uzyskaniem opinii wielu instytucji (min. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Komenda Wojewódzka w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich). Biorąc to pod uwagę należy przyjąć, że średni czas realizacji Projektu Organizacji Ruchu dla realizacji na obszarze zarządzanym przez WZDW (w pełni uzgodniony projekt organizacji ruchu) wynosi 35-40 dni. Sumując czas przygotowania POR z czasem wniosku do WZDW przekraczamy już 2 miesięczny termin wyznaczony przez Zamawiającego. Jednocześnie należy wskazać, że termin realizacji będzie tożsamy z okresem zimowym co może w znacznym stopniu ograniczyć nie tylko tempo prowadzenia prac budowlanych ale również prac związanych z odtworzeniem nawierzchni. Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania do 5 miesięcy.

**Odpowiedź:**

Na zaistnienie ww. okoliczności Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania umowy zgodnie z § 15 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

Mając na uwadze termin pozostały na przygotowanie i złożenie oferty przez Wykonawców, Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że treść wniosków oraz udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem,

**Mariusz Musiałowski**  
Burmistrz  
Gminy i Miasta Kleczew