

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
tel. (22) 244 90 00 do 12
fax (22) 244 90 13
dyrekcja@mzdw.pl
www.mzdw.pl



Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

W-1.43.2.130.2023...⁴...WO
dot.:D141/23

Warszawa, dnia ¹⁵...06.2023 r.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

02-676 Warszawa

**Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie**

Ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

e-mail: przetargi@mzdw.pl

platforma do komunikacji:

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

Odwołujący: Skanska S.A.

Budownictwo Inżynieryjne

Obszar Warszawa

Biuro Aleja „Solidarności” 173

00-877 Warszawa,

Polska

Tel. +48 22 561 30 00

e-mail: martyna.lubieniecka@skanska.pl

hubert.skotak@skanska.pl

Przystępujący: Budimex S.A.

ul. Siedmiogrodzka 9,

01-204 Warszawa

KRS: 0000001764

reprezentowany przez:

Jarosława Huziuka – pracownika spółki

adres do doręczeń: BUDIMEX S.A.

ul. Siedmiogrodzka 9,

01-204 Warszawa

e-mail: oferty@budimex.pl

Sygn. Akt. KIO 1605/23

Dotyczy: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin: - odcinek od km 22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km 26+831” – nr postępowania 141/23.

ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE



Zamawiający Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, po zapoznaniu się z odwołaniem złożonym przez SKANSKA S.A. informuje:

I. W odniesieniu do zarzutu nr 1 odwołania:

- Zamawiający usuwa w całości Szczegółową Specyfikację Techniczną D-00.00.01 – Usunięcie kolizji z nieinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu;

- Zamawiający nie usuwa Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-02.01.01.A oraz przedmiaru robót dotyczącego pozycji „przebudowa niezainwentaryzowanych drenaży”. Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy w trakcie robót budowlanych zostanie stwierdzona większa niż w przedmiarze robót ilość drenaży do przebudowy zastosowanie będą miały zmienione zapisy projektu umowy § 10 ust.1 pkt b.

- Zamawiający zmienia zapisy Szczegółowych Specyfikacji Technicznych D-01.03.04. Budowa kanału technologicznego z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej w ten sposób, że zaskarżonemu fragmentowi nadaje brzmienie:

„UWAGA : Podczas przebudowy sieci telefonicznej wykonawca robót może napotkać na nie zinwentaryzowane i nie naniesione na mapach kable telefoniczne lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Podczas inwentaryzacji sieci napotkano w studniach telefonicznych nieoznakowane kable „dzikich” operatorów, którzy dokonali budowy kabli bez wiedzy i zgody właściciela kanalizacji Firmy ORANGE.

Pomiędzy wykonaniem inwentaryzacji przez projektanta koniecznej do opracowania projektów, a przekazaniem niniejszej Specyfikacji do celów przetargowych mogą być wybudowane nowe sieci, które nie są ujęte w projektach i ST”.

Zamawiający informuje, że w przypadku zinwentaryzowania dodatkowych, nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej sieci zastosowanie będą miały zmienione zapisy projektu umowy § 10 ust.1 pkt b.

II. W odniesieniu do zarzutu nr 2 odwołania:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji technicznej D.00.00.00 w następujący sposób:

- wykreśleniu podlegają w pkt. 1.5.2 w zapisie „Wykonawcy - wykaz zawierający spis dokumentacji , którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikającymi z n/w opracowań” punkty 2, 3, 4, 6 oraz 38 ; zmianie ulegają zapisy pkt. 5 i 28 w następujący sposób:

nowe brzmienie pkt. 5 - Aktualizację i przedłużenie warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych na etapie projektowania, wraz z wykonaniem wszelkich opracowań towarzyszących (projektów, pomiarów itp.), niezbędnych do powyższej aktualizacji. Dotyczy to również uzgodnień itp., które na etapie przed przystąpieniem do robót utraciły ważność.

nowe brzmienie pkt. 28 – Projekt przełożenia cieków na czas budowy i odwodnienia wykopów z ewentualnym uzyskaniem zgłoszenia wodnoprawnego lub pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku gdy przyjęta przez Wykonawcę robót technologia wykonania robót wymagać będzie przełożenia cieków.



Zamawiający zmienia brzmienie zaskarżonego w tym punkcie akapitu w ten sposób, że nadaje mu brzmienie:

„ Wszelkie uwagi dotyczące przekazanej dokumentacji projektowej muszą być zgłoszone. Uwagi Wykonawcy winny być precyzyjne i szczegółowo uzasadnione z uwzględnieniem wyżej opisanych założeń.

Przed złożeniem oferty cenowej, na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej ma obowiązek szczegółowego zapoznania się z planem PZT”

III. W odniesieniu do zarzutu nr 3 odwołania:

Zamawiający zmienia treść Szczegółowych Specyfikacji Technicznych D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej poprzez wykreślenie z treści SST całego zaskarżonego fragmentu.

IV. W odniesieniu do zarzutu nr 4 odwołania:

Zamawiający zmienia zaskarżony zapis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych D-02.01.01: Nowy zapis otrzymuje brzmienie: Wszystkim istniejącym wylotom drenaży w obrębie prowadzonych robót należy zapewnić odprowadzenie wód do najbliższego odbiornika lub, jeżeli to niemożliwe, do kanalizacji deszczowej. Należy stosować wyżej opisane parametry studni i rurociągów drenarskich. W przypadku gdy należy wyjść poza pas drogi w celu dokonania pełnej przebudowy należy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie robót.

V. W odniesieniu do zarzutu nr 5 odwołania:

Zamawiający zmienia zapis pkt. 5.1.19 Ogólnych warunków umowy na roboty budowlane, w ten sposób, że nadaje mu nowe brzmienie:

„ Uwzględnienie w cenie oferty kosztów związanych z właściwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalającym na prawidłowe realizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową” .

Zamawiający odmawia wykreślenia pkt 5.1.19.1 do 5.1.19.4

VI. W odniesieniu do zarzutu nr 6 odwołania:

Zamawiający zmienia § 10 projektu umowy w ten sposób, że §10 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w następujących przypadkach i na następujących warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, lub terminów pośrednich (kamieni milowych) gdy następuje minimum jeden z poniższych warunków:

- warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie



z wymaganiami SST, w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; – o czas, w którym z powodu warunków atmosferycznych umowa nie mogła być realizowana;

- siła wyższa uniemożliwiająca prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – o czas, w którym z powodu wystąpienia siły wyższej umowa nie mogła być realizowana; za siłę wyższą uważa się w szczególności klęski żywiołowe, działania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty;
- Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy – o czas niezbędny do wykonania umowy.

b) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminów pośrednich (kamieni milowych) i zmiana wynagrodzenia w sytuacji, gdy podczas realizacji robót wystąpią:

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie niezainwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty;

c) Zmiany osobowe:

- zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach;

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SWZ.

d) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie:

- zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;

- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego.

- zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy

e) Płatności:



- zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.
- f) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
 - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
 - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy nie będzie niższe niż 10 % wynagrodzenia umownego niezależnie od zakresu ograniczenia wykonania zamówienia przez Zamawiającego.
 - możliwość zmiany kamieni milowych w przypadku opóźnień wynikających z realizacji zapisów porozumienia z PGE;
 - kolizja z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;
 - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np. termin realizacji umowy).

Informuję, że Zamawiający w dniu 15.06.2023 r. przekazał odpowiedź na odwołanie Odwołującemu i Przystępującemu za pośrednictwem Platformy Zakupowej oraz umieścił odpowiedź na odwołanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Obłękowski