



Głogów Małopolski,
04.07.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.34.2022

W związku z prowadzonym postępowaniem nr SA.270.34.2022 pn.: „Budowa przyłącza światłowodowego do budynku Nadleśnictwa Głogów” w formule zaprojektuj i wybuduj” do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. SWZ i jej załączników. Poniżej pytanie wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego.

Pytanie:

„Dzień dobry,

W zakresie planowanej budowy sieci znajduje się przejście przez ciek wodny, poprzez przewiert pod ciekim. Jeśli okaże się, że konieczne będzie wykonanie operatu wodno-prawnego to wydłuży cały proces projektowy o min. 6 miesięcy co będzie miało wpływ na zakończenie całej inwestycji i brak możliwości zachowania oczekiwanego terminu realizacji jakim jest grudzień 2021. Mam pytanie czy dopuszczają Państwo zmianę terminu realizacji zamówienia, jeśli okaże się, że należy wykonać operat wodno-prawny? Lub drugie wyjście, czy zaakceptują Państwo zmianę technologii przejścia przez ciek z podziemnej na nadziemną (posadowienie 2 słupów i przejście kablem napowietrznie. Takie rozwiązanie powoduje konieczność wystąpienia tylko ze zgłoszeniem, którego uprawomocnienie następuje po 30 dniach od wystąpienia i przy takim rozwiązaniu termin grudzień 2022 jest jak najbardziej możliwy do zachowania. Proszę uprzejmie o informację”.

Odpowiedz:

Zamawiający informuje, że przewiduje zmiany terminu realizacji, zgodnie z § 11 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Podstawą dokonania zmian, będzie przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających taką konieczność.

Maciej Gawel
Zastępca Nadleśniczego

(podpisano elektronicznie)

